

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	2
1.3    Tujuan Penelitian .....	2
1.4    Batasan Penelitian .....	2
1.5    Manfaat Penelitian .....	3
1.6    Keaslian Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1    Macam-Macam Kasus Sengketa Konstruksi .....	6
2.2    Kerugian dari Sengketa Konstruksi .....	9
2.3    Solusi dalam Mengatasi Sengketa.....	10
2.4    Kasus terkait dengan Perizinan Administratif Bangunan Gedung.....	11
BAB III LANDASAN TEORI .....	13
3.1    Proyek Konstruksi .....	13
3.2    Unsur-Unsur Proyek Konstruksi .....	14
3.3    Tahapan Proyek Konstruksi .....	15
3.4    Tujuan Proyek Konstruksi.....	16
3.5    Kontrak Kerja Konstruksi .....	17
3.6    Pemanfaatan Bangunan Gedung .....	20
3.7    Sengketa Konstruksi.....	22
BAB IV METODE PENELITIAN .....	25
4.1    Objek Penelitian.....	25



4.2 Data Penelitian .....	25
4.3 Metode Pengumpulan Data .....	25
4.4 Tahapan Penelitian .....	26
4.4.1 Studi Literatur .....	26
4.4.2 Penentuan Studi Kasus.....	26
4.4.3 Penyusunan Metode Penelitian.....	26
4.4.4 Pengumpulan Data.....	26
4.4.5 Analisis dan Penyusunan Pembahasan .....	27
4.4.6 Pembuatan Kesimpulan dan Saran .....	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
5.1 Deskripsi Proyek dalam Studi Kasus .....	30
5.1.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi .....	32
5.1.2 Tahapan Proyek .....	33
5.2 Sengketa Yang Terjadi pada Proyek dalam Studi Kasus .....	41
5.2.1 Kronologi Munculnya Sengketa dalam Proyek .....	41
5.2.2 Objek Sengketa.....	44
5.2.3 Upaya yang Dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa .....	45
5.3 Analisis Sengketa Konstruksi pada Aspek Teknis Berdasarkan Dokumen Kontrak dan Dokumen Proyek.....	59
5.3.1. Analisis Sengketa Kontruksi Berdasarkan Dokumen Kontrak .....	59
5.3.2. Analisis Sengketa Kontruksi Berdasarkan Dokumen Proyek .....	78
5.4 Peraturan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.....	106
5.4.1. Kajian Peraturan Tangga Darurat .....	106
5.4.2. Kajian Peraturan <i>Hydrant Box</i> .....	109
5.5 Pembahasan.....	110
5.6 Usulan Pencegahan Terjadinya Sengketa Konstruksi .....	121
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	123
6.1. Kesimpulan .....	123
6.2. Saran Penelitian Lanjutan .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	124