

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. S. (2014). Effect of Construction Delays on Project Time Overrun: Indian Scenario. *International Journal of Research in Engineering and Technology*, 03(01), 543–547.
- Abedi, Fathi & Mohammad. (2011). *Major Causes of Construction Delays under Client Category and Contractor Category. The First Iranian* (., 2014)(., 2014)*Students Scientific Conference in Malaysia, 9 & 10 Apr 2011, UPM, Malaysia*
- Bakhtiyar, A., Soehardjono, A., dan Hasyim, M. H., (2012). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi Pembangunan*
- Callahan, MT. (1992). *Construction project scheduling*. New York: McGraw-Hill.
- Levis and Atherley. (1996). *Delay construction*. Langford: Cahner Books Internasional.
- Dimiyati, H. D. H. A. M., Nurjaman, Kadar SE.,MM (2014). *Manajemen Proyek*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- De Vaus, D (2002). *Analyzing Social Science Data*. London: Sage Publications Ltd.
- Djojowiriono. (2005), *Manajemen Konstruksi Edisi Keempat*, Teknik Sipil UGM, Yogyakarta.
- Ervianto, W. I., 2003, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Ervianto, W. I. 2002. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Haseeb, Lu, Bibi, Dyian and Rabbani. (2011). *Problems of Projects and Effects of Delays in the Construction Industry of Pakistan*. Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1, No.5, p.41-50.
- Hassan, H. 2016. *Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi dan Alternatif Penyelesaiannya Studi Kasus Manado Town Square III*. Jurnal Sipil Statik. Vol.4 No.11: 657-664. Universitas Sarm Ratulangi Manado.

- Heryanto, I., & Triwibowo, T. (2016). *Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi (Revisi ke)*. Bandung: Informatika.
- Ida Ayu, (2019). *Metode Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi*, UNHI Press, Bali.
- Ismail, I., Rahman, I. A., & Memon, A. H. (2013). *Study of Factors causing Time and Cost Overrun Throughout Life Cycle of Construction Project*. Proceedings of Malaysian Technical Universities Conference on Engineering & Technology.
- Joyosukarto, priyanto M., Dharu Dewi dan Rijanti, Arum, Puni, PPEN-BATAN; 2006; *Studi Sistem Pengendalian Proyek Konstruksi PLTN di Indonesia: Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung; Prosiding Seminar Nasional ke-12 Teknologi dan Keselamatan PLTN serta Fasilitas Nuklir*, Yogyakarta.
- Kamaruzzanan, F., (2012). "*Studi Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi*". JURNAL TEKNIK SIPIL UNTAN, Vol.12, No. 2.
- Messah, Y.A., et.al. (2013). *Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang*. Jurnal Teknik Sipil. 2 (2), 157-168.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Proboyo, B, 1999. *Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya*, Dimensi Teknik Sipil, Vol. 1 no. 2, September.
- Rantepasang, 2015. *Studi Mengenai Faktor Penghambat Pelaksanaan Proyek di Sorong – Papua Barat*, Tesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Samarah, A. & Bekr, G.A., 2016. *Causes and Effects of Delay in Public Construction Projects in Jordan.* , (5), pp.87–94.
- Saunders dkk. 2007. *Research Methods for Business Students*. Edition: 8, Chapter: 4, Publisher: Pearson Education.
- Schexnayder, Clifford J., dan Richard E. Mayo. 2004. *Construction Management Fundamentals*. New York: The McGraw-hill Companies, Inc.
- Singgih Santoso, *Statistik Nonparametrik*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2010
- Soeharto, Iman. 1990. *Manajemen Proyek Industri: Persiapan, Pelaksanaan, Pengelolaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subrinen, (2015). *Analisis Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Jalan Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis, Universitas Bung Hatta, Padang
- Subroto, (2015). *Faktor – faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Swasta Dibidang Konstruksi Pada Kota Medan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. (2011). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
- Wulfram I. Ervianto (2001), *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit, ANDI, Yogyakarta.
- Wulfram, I Ervianto. (1998). *Manajemen proyek konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.