

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB 1 .....	13
PENDAHULUAN .....	13
1.1 Latar Belakang .....	13
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Batasan Masalah .....	15
1.5 Manfaat Penelitian .....	15
1.6 Keaslian Penelitian.....	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Definisi Keterlambatan Proyek.....	17
2.2 Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek.....	17
2.3 Pengertian Penyedia Jasa.....	23
2.4 Penelitian Terdahulu .....	24
BAB 3 LANDASAN TEORI .....	33
3.1 Penyebab Keterlambatan Proyek .....	33



3.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi .....	34
3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	38
3.4 Uji Konkordansi <i>Kendall's (W)</i> .....	39
<b>BAB 4 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Umum .....	43
4.2 Bagan Alir Penelitian .....	43
4.3 Studi Literatur .....	43
4.4 Metode pengumpulan Data.....	45
4.4.1 Data Primer .....	45
4.4.2 Komposisi Kuisisioner .....	45
4.5 Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Hasil Kajian Faktor .....	50
5.2 Data Umum Responden.....	54
5.2.1 Jabatan Dalam Perusahaan.....	54
5.2.2 Pengalaman Kerja.....	56
5.2.3 Latar Belakang Pendidikan .....	57
5.2.4 Nilai Paket.....	59
5.2.5 Kekayaan Bersih Perusahaan .....	60
5.3 Perhitungan Analisis .....	62
5.4 Perhitungan <i>Mean Rank</i> .....	63
5.5 Perhitungan <i>Kendall's W</i> .....	68
5.6 Pengujian Hipotesa.....	69
5.7 Rangkuman Hasil Analisis .....	70
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan .....	72



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DI PAPUA**  
ANGGARA HUTAHAEAN, Arief Setiawan Budi Nugroho. S.T., M.Eng., Ph.D.  
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

6.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
DATA RESPONDEN .....	79
FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.....	80