

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	2
1.5. Manfaat Penelitian.....	2
1.6. Keaslian Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Penelitian Terdahulu.....	4
2.2. Proyek Konstruksi Bangunan Gedung	5
2.3. Manajemen Proyek.....	6
2.4. Kompleksitas Proyek.....	8
2.5. Perencanaan Penjadwalan Proyek	10
2.6. Monitoring Pekerjaan Proyek.....	11
BAB III LANDASAN TEORI.....	13
3.1. <i>Lean Construction</i>	13
3.2. Prinsip-Prinsip dalam <i>Lean Construction</i>	15
3.3. <i>Waste</i> Konstruksi dalam <i>Lean Construction</i>	17
3.4. <i>Tools</i> pada <i>Lean Construction</i>	18
3.5. <i>The Last Planner System (LPS)</i>	19
3.6. Analisis <i>Impact Chain</i>	34
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Lokasi Studi Kasus	35
4.2 Tahapan Penelitian	36
4.3 Studi Literatur.....	37

4.4	Pengumpulan Data	37
4.5	Instrumen Penelitian	39
4.6	Uji Instrumen Penelitian.....	42
4.7	Metode Pengolahan Data.....	43
4.8	Metode Analisis Data	43
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		44
5.1.	Informasi Data Umum.....	44
5.2.	Profil Responden	44
5.3.	Data Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	45
5.4.	Analisis Implementasi LPS	46
1.	<i>Master Schedule</i>	47
2.	<i>Phase Schedule</i>	50
3.	<i>Lookahead Planning</i>	53
4.	<i>Weekly Work Plan</i>	62
5.	<i>Learning</i>	65
5.5.	Analisis Manfaat LPS.....	74
5.6.	Analisis Kendala LPS.....	86
5.7.	Korelasi antara Implementasi, Manfaat, dan Kendala <i>Last planner system</i> pada Studi Kasus	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		94
6.1.	Kesimpulan.....	94
6.2.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN.....		98