

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Masalah.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Keaslian Penelitian.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Sektor Konstruksi di Masa Pandemi	9
2.2 Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Konstruksi Yang Sedang Berlangsung.....	10
2.3 Regulasi Pencegahan Covid-19 di Proyek Konstruksi.....	12
2.4 Mengelola Risiko Covid-19 dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi.....	12
2.5 Regulasi dan Panduan Prokes yang diterapkan.....	13
2.5.2 Pembentukan Satgas Covid-19	14
2.5.3 Praktik Manajemen Konstruksi	15
2.6 Kinerja Proyek	16
2.6.1 Efektivitas	17
2.6.2 Efisiensi	17

BAB 3. LANDASAN TEORI	21
3.1 Proyek	21
3.2 Manajemen Konstruksi	21
3.3 Masalah yang disebabkan oleh Covid-19 pada Pelaksanaan Proyek yang sedang berlangsung	22
3.3.1 Perubahan perilaku di lingkungan kerja	22
3.3.2 Rantai pasok.....	24
3.3.3 <i>Output</i> dan produktivitas	25
3.3.4 Waktu pelaksanaan	30
3.3.5 Biaya Proyek di masa Pandemi	30
3.4 Pengendalian yang dilakukan.....	31
3.5 Metode <i>Analitycal Hierarchy Process (AHP)</i>	32
3.6 Tahapan AHP	33
BAB 4. METODE PENELITIAN	39
4.1 Metode Penelitian.....	39
4.2 Tahapan Penelitian	39
4.3 Kuesioner	40
4.3.1 Variabel Eksogen.....	40
4.3.2 Variabel Kuesioner Tertutup	41
4.3.3 Variabel Kuesioner Terbuka.....	43
4.4 Penetapan Responden.....	45
4.5 Metode Analisis Data	45
4.6 Prosedur Penelitian.....	47
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Deskripsi Penelitian.....	49
5.2 Karakteristik Responden.....	49
5.3 Karakteristik Proyek.....	52
5.4 Analisis Data	54
5.4.1 Analisis dengan metode AHP	54
5.4.2 Analisis pada kuesioner terbuka	70

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85