

**ANALISIS FAKTOR UTAMA PENYEBAB
KETERLAMBATAN PENGADAAN BAJA
STRUKTURAL PADA PROYEK PT WIJAYA
KARYA (PERSERO) TBK**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
YODHA BIMA WIDYADHANA
20/471230/PEK/26957

**Kepada
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2023**