

DAFTAR PUSTAKA

- Alifien, Ratna S., Setiawan Ruben S., Sunarto, Andi. (1999). *Analisa "What If" Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek*. Jurnal Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Universitas Kristen Petra
- Badri, S. 1997. *"Dasar-dasar Network Planning"*. Jakarta: PT. Rika Cipta. 24
- Cynthia, OU, (2020), *Implementation of Project Evaluation and Review Technique (PERT) and Critical Path Method (CPM): A Comparative Study*. *Int J Ind Operations, Res* 3:004
- Data Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik, (<https://bps.go.id>), [diakses 10 Juni 2022]
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 3-9;11-14;115-116
- Husen, A. (2010). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2-7;150-153
- Iwawo, E. R. M. (2016). *Penerapan Metode CPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Baru Kompleks Eben Haezar Manado)*, Jurnal Sipil Statik, Vol. 4 No. 9. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/13441>) [diakses 10 Juni 2022]
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach To Planning, Scheduling, And Controlling*. John Wiley & Sons. 5-20
- Madani. Ayu, PW (2021), *Analisis Metode What If Pada Percepatan Proyek Gedung Teaching Industry Learning Center Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Rusdi, HA. (2014). *Aplikasi TI Dalam Manajemen Konstruksi*. Edisi 1. Deepublish. Yogyakarta 16-28
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 235-237

Suwardo, dkk. (2016). *“Panduan Penulisan Proyek Akhir Edisi Revisi 2016”*.

Yogyakarta: UGM Press.

Tjaturono, Dan Indrasurya, B.M. (2008). *Pengembangan Metode Fast Track untuk Mereduksi Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek. (Studi Kasus: Rumah Menengah di Malang, Jawa Timur)*. Media Komunikasi Teknik Sipil.