

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PT NUGROHO SEJAHTERA
MANDIRI MENGENAI PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KAMPUS GUNUNGKIDUL**

INTISARI

Oleh

Ervita Yurista Sari¹ dan Herliana²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan PT Nugroho Sejahtera Mandiri dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kuliah Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Gunungkidul. Serta mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terkait adanya wanprestasi dalam Pembangunan Gedung Kuliah Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Gunungkidul sesuai dalam perjanjian kerja sama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Setelah melakukan pengumpulan data, proses selanjutnya adalah penganalisisan data yang diperoleh dibandingkan dengan penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam Pembangunan Gedung Kuliah Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Gunungkidul adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat berprestasi. Hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak khususnya Universitas Negeri Yogyakarta. Dari permasalahan tersebut, upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hasil dari negosiasi tersebut adalah pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 dengan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak maksimal 5% atau bagian nilai kontrak yang belum berfungsi untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja sama, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta dan PT Nugroho Sejahtera Mandiri.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY AND PT NUGROHO SEJAHTERA
MANDIRI REGARDING THE CONSTRUCTION OF YOGYAKARTA STATE
UNIVERSITY VOCATIONAL COLLEGE BUILDING, GUNUNGKIDUL
CAMPUS**

ABSTRACT

By :

Ervita Yurista Sari³ dan Herliana⁴

This research aims to find out and analyse the forms of default in the implementation of the cooperation agreement between Yogyakarta State University and PT Nugroho Sejahtera Mandiri in the construction of the Vocational Lecture Building, Yogyakarta State University, Gunungkidul Campus. As well as knowing and analyzing settlement efforts are related to defaults in the Construction of the Vocational Lecture Building, Yogyakarta State University, Gunungkidul Campus, according to the cooperation agreement.

The research method used in this legal research is a descriptive analytical approach. This research was carried out by describing or providing an overview of the object being studied through the data that has been collected as it is. After collecting data, the next process is analyzing the data obtained compared to research library materials which are secondary data.

Based on the results of research that has been carried out, it is known that the form of default committed in the construction of the Yogyakarta State University Vocational Lecture Building, Gunungkidul Campus, was carrying out what was agreed upon but completing it too late. This resulted in losses for one of the parties, especially Yogyakarta State University. Of these problems, the resolution efforts made are through alternative solutions, namely negotiations to find a solution to the problem. The result of these negotiations is to provide an opportunity to complete the work for 50 (fifty) calendar days from 14 October 2022 to 2 December 2022 with a late fine of 1/1000 of the contract value, a maximum of 5% or the portion of the contract value that is not yet functioning for each day late calendar.

Keywords: Cooperation Agreement, Implementation of the Yogyakarta State University Cooperation Agreement and PT Nugroho Sejahtera Mandiri.

³ Student of Civil Law Gadjah Mada University

⁴ Supervisor of Civil Law Gadjah Mada University