

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Klasifikasi Meranti.....	6
2.2. Pengadaan Bibit Meranti dari Stek Pucuk.....	7
2.3. Jaringan Kerja.....	8
2.3.1. PERT dan CPM.....	8
2.3.2. Penyusunan Network.....	11
2.3.3. Jalur Kritis.....	12
2.3.4. Slack Time dan Float Time.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Dasar.....	13
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
3.3. Alat dan Bahan.....	13
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	14
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	15
3.6. Analisis Hasil.....	15
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Proyek Pembangunan Unit Manajemen Hutan Tanaman Meranti (PMUMHM) di Pulau Laut Kalimantan Selatan	
4.1.1. Luasan Areal Penanaman.....	21
4.1.2. Rencana Kegiatan.....	21



4.2. Persemaian Dipterocarpaceae Sungai Kawau I PT. Inhutani II Kalimantan Selatan	
4.2.1. Sejarah Persemaian.....	24
4.2.2. Letak dan Luas.....	25
4.2.3. Iklim.....	26
4.2.4. Tenaga Kerja.....	36
4.2.5. Sumber Air dan Media.....	27
4.2.6. Sarana dan Prasarana Persemaian.....	28
4.2.7. Jenis dan Teknis Kegiatan Pengadaan Bibit Meranti dari Stek Pucuk.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Prestasi Kerja Masing- Masing Kegiatan.....	37
5.2. Kebutuhan Waktu Kerja.....	49
5.3. Penyusunan Diagram Jaringan Kerja.....	54
5.3.1. Pembuatan Pola Jaringan Kerja.....	55
5.3.2. Pembuatan Jaringan Kerja.....	59
5.4. Identifikasi Jalur Kritis.....	63
5.5. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kerja.....	65
5.6. Kontribusi Pengadaan Bibit Meranti dari Stek Pucuk dalam Memenuhi Kebutuhan Bibit Proyek PMUMHM.....	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	70
6.2. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

L AMPIRAN