

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Lingkup Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Manajemen Proyek	11
2.1.2 Penjadualan Proyek	14
2.1.3 Kurva S	15
2.1.4 <i>Fishbone Diagram</i>	17
2.1.5 <i>Analytical Hierarchy Process</i>	20
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	29

2.3	Kerangka Berpikir Penelitian	31
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Desain Penelitian	32
3.2	Metode pengumpulan Data.....	34
3.3	Instrumen Penelitian	35
3.4	Metode Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Deskripsi Data Penelitian	42
4.2	Analisis Data Penelitian	43
4.2.1	Membuktikan Proyek di Lokasi Penelitian Terlambat	43
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan	45
4.2.3	Analisis Faktor Paling Berpengaruh pada Keterlambatan Proyek..	46
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80