

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>NASKAH SOAL TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Asumsi dan Batasan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Penelitian.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
3.1 Behavioral Operational Research.....	17
3.2 System Dynamics.....	18
3.3 Rasionalitas.....	18

3.4 Ketersediaan Informasi.....	20
3.5 Rational-Experiential Inventory (REI).....	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	22
3.6.1 Fisher's Exact Test.....	22
3.6.2 Student's T-Test.....	23
3.6.3 Mann-Whitney U Test.....	25
3.6.4 Analysis of Variance (ANOVA).....	25
3.6.5 Kruskal-Wallis Test.....	27
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Variabel Penelitian.....	29
4.2 Subjek Penelitian.....	31
4.3 Alat Penelitian.....	32
4.4 Model SD Studi Kasus Manajemen Proyek.....	33
4.4.1 Model Konseptual.....	33
4.4.2 Proyek dalam Model Simulasi.....	39
4.5 Tahapan Penelitian.....	43
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Profil Partisipan.....	52
5.1.1 Profil Partisipan Pilot Study.....	52
5.1.2 Profil Partisipan Eksperimen.....	52
5.2 Pilot Study.....	54
5.3 Uji Kecukupan Data.....	55
5.4 Pengukuran Rasionalitas.....	55
5.4.1 Reliabilitas dan Validitas Instrumen.....	55
5.4.2 Hasil Pengukuran Rasionalitas.....	57
5.5 Analisis Performa Keputusan Manajemen Proyek Berdasarkan Rasionalitas.....	57

5.6 Analisis Performa Keputusan Manajemen Proyek Berdasarkan Ketersediaan Informasi.....	63
5.7 Analisis Performa Keputusan Manajemen Proyek Berdasarkan Interaksi Rasionalitas dan Ketersediaan Informasi.....	68
5.8 Implikasi Praktikal.....	72
5.9 Keterbatasan Penelitian.....	73
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>