

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Lingkup Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
1.7.1 BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.7.2 BAB II LANDASAN TEORI	16
1.7.3 BAB III METODE PENELITIAN.....	16
1.7.4 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
1.7.5 BAB V SIMPULAN	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Manajemen Proyek.....	18
2.2 Sub kontraktor	26
2.3 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	30
2.4 Hubungan Pemilihan Subkontraktor Dengan Kinerja Proyek	37
2.5 Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Desain Penelitian.....	40

3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1. Jenis dan Sumber Data	41
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.3. Instrumen Penelitian	45
3.3. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Data	52
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Analisa Skala Linkert	59
4.2.2 Matriks Berpasangan	60
4.2.3 Consistency Ratio	61
4.2.4 Bobot Kriteria	64
4.2.5 <i>Global Weight</i> Sub Kriteria	65
4.2.6 Bobot Prioritas Alternatif Keputusan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Implikasi	80
5.3 Keterbatasan	81
5.4 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83