

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Lingkup Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Pengadaan	9
2.2 E-Procurement	11
2.3 Tantangan dan Isu Pengadaan Barang dan Jasa	13
2.4 Risiko	14
2.5 Manajemen Risiko	15
2.5.1 ISO 31000	17
2.6 Manajemen Risiko Perusahaan BUMN	21
2.7 Penilaian Risiko	22
2.8 Pemetaan Risiko.....	25
2.9 Penelitian Terdahulu	27
BAB III	29
METODELOGI PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29



3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Metode Analisis Data.....	31
3.4 Diagram Alur Penelitian.....	32
3.5 Profil Perusahaan.....	34
BAB IV.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Data.....	37
4.1.1 Hasil Observasi.....	37
4.1.2 Hasil Focus Group Discussion.....	38
4.2 Analisis Risiko Penerapan E-Procurement.....	41
4.2.1 Identifikasi Risiko.....	41
4.2.2 Identifikasi Penyebab dan Efek Kegagalan.....	41
4.2.3 Pencantuman Skala Risiko Pada Setiap Kegagalan.....	41
4.2.4 Pemetaan Risiko.....	47
4.2.5 Perencanaan Respon dan Upaya Perbaikan.....	50
BAB V.....	55
KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Implikasi.....	56
5.3 Keterbatasan.....	56
5.4 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Pekerjaan Kontruksi di Masa yang Akan Datang.....	2
Tabel 1.2 HPP BUMN Konstruksi Q3 2023 (Dalam Rupiah).....	4
Tabel 2.1 Tabel Tingkat Dampak Risiko.....	24
Tabel 2.2 Tabel Tingkat Probabilitas.....	24
Tabel 2.3 Tingkat Risiko.....	26
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Daftar Narasumber.....	31
Tabel 3.2 Kinerja ABC 2019-2023 (Dalam Rupiah).....	36
Tabel 4.1 Daftar Risiko.....	40
Tabel 4.2 Hasil Analisa Penyebab, Dampak, dan Nilai Risiko.....	43
Tabel 4.3 Kriteria Risiko Berdasarkan Kategori Warna.....	48
Tabel 4.4 Pemetaan Respon Risiko dan Rekomendasi.....	52
Tabel 4.5 Kriteria Pemilihan Opsi Perilaku Risiko.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Bisnis PT ABC di Masa yang Akan Datang	3
Gambar 2.1 Siklus Kerangka Kerja Manajemen Risiko	19
Gambar 2.2 Proses Penyusunan Manajemen Risiko Korporat Sesuai SK-6/DKU.MBU/10/2023.....	22
Gambar 2.3 Peta Risiko	25
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	33
Gambar 3.0.2 Transformasi ABC.....	34
Gambar 4.1 Peta Risiko	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	60
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	61