



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
NASKAH SOAL TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 <i>Maturity Model</i>	5
2.2 <i>Project Risk Maturity Model</i>	10
2.2.1 <i>Risk Maturity Model</i>	10
2.2.2 <i>Risk Management Maturity Model</i>	11
2.2.3 <i>IACCM Business Risk Management Maturity Model</i>	12
2.2.4 <i>Risk Management Capability Maturity Model for Complex Product System Projects</i>	13
2.2.5 <i>PMI's Risk Management Maturity Model (Pengembangan)</i>	13
2.2.6 <i>Risk Management Capability Maturity</i>	14
BAB III LANDASAN TEORI	15
3.1 Definisi Proyek	15
3.2 Manajemen Proyek	15
3.3 Definisi Risiko	15
3.4 Manajemen Risiko Proyek	16
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	18
3.6 Analisis Faktor	18



BAB IV METODE PENELITIAN	20
4.1 Obyek Penelitian	20
4.2 Instrumen yang Digunakan	20
4.3 Tahapan Penelitian	21
4.4 Diagram Alur Penelitian	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	23
5.1 Pengembangan Instrumen Penelitian	23
5.1.1 Studi Literatur	23
5.1.2 <i>Pilot Study</i>	27
5.2 <i>Data Preparation</i>	38
5.2.1 <i>Data Cleansing</i>	38
5.2.2 Deskripsi Responden	39
5.2.3 <i>Outlier</i>	42
5.2.4 Uji Normalitas	43
5.3 Uji Kuantitatif Instrumen	44
5.3.1 Uji Validitas	44
5.3.2 Uji Reliabilitas	47
5.4 Analisis Faktor Eksploratory	48
5.4.1 KMO	49
5.4.2 <i>Barlett Test</i>	49
5.4.3 Penentuan Jumlah Faktor	50
5.5 Gambaran Kondisi Level Kedewasaan Manajemen Risiko Proyek pada Perusahaan Konstruksi di Indonesia	57
5.5.1 Dimensi A (Budaya dan Kepemimpinan)	58
5.5.2 Dimensi B (Proses Manajemen Risiko Proyek)	59
5.5.3 Dimensi C (Pengalaman Organisasi)	59
5.5.4 Dimensi D (Peralatan, Metode dan Aplikasi)	59
5.5.5 Dimensi Keseluruhan	60
5.6 Signifikasi Perbedaan antar Skala Industri	63
5.7 Pengaruh Level Kedewasaan Manajemen Risiko Proyek Terhadap Kinerja Organisasi	67
5.7.1 Uji Asumsi Regresi Linier	67
5.7.2 Regresi Linier	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	72
6.1 Kesimpulan	72
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77