



Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Proyek Konstruksi di Kota Jambi Perspektif: Kontraktor, Konsultan, dan Pemilik Proyek
Gusti Adrian, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D. ; Dr. Ir. Inggar Septhia Irawati, S.T., M.T., IPM
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA JAMBI
Perspektif: Kontraktor, Konsultan, dan Pemilik Proyek**

RINGKASAN TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar *Master of Engineering*
pada Program Magister Program Studi Teknik Sipil



**GUSTI ADRIAN
23/511809/PTK/14995**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA JAMBI Perspektif: Kontraktor, Konsultan, dan Pemilik Proyek

dipersiapkan dan disusun oleh:

GUSTI ADRIAN
23/511809/PTK/14995

Tesis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 September 2025


Dosen Pembimbing Utama:

Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 197509012002121003


Tanggal: 17 Sept 2025

Dosen Pembimbing Pendamping:

Dr. Ir. Inggar Septhia Irawati, S.T., M.T., IPM
NIP. 197909192006042001


Tanggal: 15 September 2025

Dosen Penguji I:


Dr. Toriq Arif Ghuzdewam, S.T., M.Sc.E
NIP. 197002261995121001


Tanggal: 15-9-2025

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat *Master*
Tanggal.....

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan




Prof. Ir. T. Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng.
NIP. 197505261999031002



Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Proyek Konstruksi di Kota Jambi Perspektif: Kontraktor, Konsultan, dan Pemilik Proyek

Gusti Adrian, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D. ; Dr. Ir. Inggar Septhia Irawati, S.T., M.T., IPM

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan	Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, .Ph.D., IPU.	Tanda Tangan	Rabu, 17 September 2025 13:44

Diajukan oleh Nandar Hutadima Idamsik, S.Kom. pada Rabu, 17 September 2025 10:40



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*