

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
INTISARI .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Batasan Masalah .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Studi Terdahulu .....	5
2.1.1 Dinamika keterlambatan pembayaran di berbagai negara .....	5
2.1.2 Keterlambatan akibat keputusan dan tindakan pemilik proyek .....	6
2.1.3 Permasalahan administratif dan kapasitas internal pemerintah .....	7
2.2 Kebaharuan Penelitian .....	7
BAB 3 LANDASAN TEORI .....	9
3.1 Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah .....	9
3.2 Sistem Pembayaran Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah .....	10
3.3 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> .....	12
3.3.1 Prinsip dasar AHP .....	13
3.3.2 Tahapan AHP .....	14
3.3.3 Aplikasi <i>expert choice</i> dalam AHP .....	17
3.4 Metode Delphi .....	20
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	23
4.1 Lokasi Penelitian .....	23
4.2 Prosedur Penelitian .....	23
4.3 Alat dan Data Penelitian .....	25
4.4 Metode Analisis .....	25
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	27



5.1	Identifikasi Faktor Berdasarkan Studi Literatur .....	27
5.2	Validasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran .....	28
5.3	Analisis Faktor Menggunakan Metode AHP .....	38
5.4	Analisis AHP Menggunakan Aplikasi <i>Expert-Choice</i> .....	48
5.5	Identifikasi Strategi Menggunakan Metode Delphi .....	54
5.5.1	Delphi tahap pertama .....	54
5.5.2	Delphi tahap kedua .....	58
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
6.1	Kesimpulan .....	60
6.2	Saran .....	60
DAFTAR	PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN	.....	65