

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
II. Tinjauan Pustaka	5
A. Pengertian Manajemen Proyek	5
B. Pengertian Bendung	7
C. Perencanaan Proyek	7
D. Metode Perencanaan dan Pengendalian Proyek	10
1. Gantt Chart	10
2. Jaringan Kerja	11
3. Crash Program	18
4. Slope Biaya	19

5. Analisa BOW	20
6. Microsoft Project 2000	21
III. Metodologi Penelitian	23
A. Obyek Penelitian	23
B. Pengumpulan Data	23
C. Pengolahan dan Analisis Data	24
D. Kerangka Pemecahan Masalah	29
IV. Hasil dan Pembahasan	30
A. Deskripsi dan Jenis Pekerjaan	30
B. Analisa Perencanaan Proyek	34
C. Perhitungan Harga dan Daftar Kuantitas	38
D. Program Mempercepat Umur Proyek dengan Penjadwalan Usulan	43
E. Pembahasan	48
V. Kesimpulan dan Saran	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Contoh Sederhana Proyek dengan 6 Komponen Kegiatan	14
Gambar 2.	Bagan Posisi dan Hubungan Float Total, Float Bebas, dan Float Interferen	18
Gambar 3.	Diagram Jaringan Kerja Proyek Weru	36
Gambar 4.	Diagram Jaringan Kerja Proyek Weru	46