

- Awe, M., Malhi, A., Budka, M., Mavengere, N., Dave, B., 2025. Towards 4D BIM: A Systematic Literature Review on Challenges, Strategies and Tools in Leveraging AI with BIM. *Buildings* 15. <https://doi.org/10.3390/buildings15071072>
- Belladona, M., Antoro, E.D., Sandra, A., 2019. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan Beton Bertulang Menggunakan Metode Time Study (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rumah Sakit Gading Medical Bengkulu). *Majalah Teknik Simes* 13.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., 2008. *BIM Handbook : a Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Endar, M.F., Ramadhani, R., Nugroho, M.W., Sundari, T., 2023. Analisis Produktivitas Pekerja Pada Pekerjaan Pondasi dan Pemasangan Batu Bata Dengan Metode Work Study. *Jurnal Sipil Terapan* 1, 101–114. <https://doi.org/10.58169/jusit.v1i2.288>
- Hinze, Jimmie., 2012. *Construction Planning and Scheduling*, 4 ed. Pearson Prentice Hall.
- Husen, A., 2011. *Manajemen Proyek*. C.V ANDI OFFSET.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Kerzner, H., 2017. *Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Lumombang, R.C., Mara, J., Kusuma, A., 2023. Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Kolom (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Education Center Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahap I Universitas Hasanuddin). *Paulus Civil Engineering Journal*.
- Messner, J., Anumba, C., Dubler, C., Goodman, S., Kasprzak, C., Kreider, R., Leicht, R., Saluja, C., Zikic, N., 2019. *BIM Project Execution Planning Guide-Version 2.2*.
- Natalia, M., Adibroto, F., Lubis Rahyu, 2020. Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja dengan menggunakan Metode Time Study Terhadap AHSP SNI 2018. *Jurnal Teknik Sipil* 6.
- Octavia, A.P., Purnomo, A., Yasinta, R.B., 2023. Analisis Penjadwalan Ulang Proyek dengan Building Information Modelling Pada Pembangunan Gedung Graha Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.
- Pattiraja, A.H., Gai, A.M., Pontan, D., Sahruilah, 2024. *MANAJEMEN PROYEK TEKNIK SIPIL*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Prananda, A.C.B.A., Pratasih, P.A.K., Tjakra, J., 2024. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Tie Beam Dan Kolom Menggunakan Metode Work Sampling (Studi Kasus: Pembangunan Kantor Mako Brimob). *TEKNO* 22.

Rachman, T.A., Purnamasari, E., Maulina, F.M.L., Perdana, P.K., 2025. Pengantar Building Information Modeling (BIM) Pada Dunia Konstruksi di Indonesia. Insight Mediatama.

Setiawan, J., Sutriyono, I., Rochmah, N., 2022. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Pekerjaan Pembesian Kolom dan Balok Pada Proyek Vasa Hotel Extension. Jurnal Keilmuan Teknik Sipil 5.

Sinurat, F., Misdalena, F., 2024. Analisis Manajemen Proyek Dengan Metode Critical Path Method (CPM) Pada Proyek Pembangunan Gedung Chandra Tanjung Karang. Jurnal Konstruksi 22, 98–107. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.22-2.2131>

Soeharto, I., 1999. Manajemen Proyek. PENERBIT ERLANGGA.

Stemler, S.E., 2004. A Comparison of Consensus, Consistency, and Measurement Approaches to Estimating Interrater Reliability - Practical Assessment, Research & Evaluation. Practical Assessment, Research & Evaluation 9.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta.

Wicaksono, A.I., Purnomo, A., Abdhy, M., Hs, G., Konstruksi, T.R., Gedung, B., Jakarta, U.N., 2025. Penerapan BIM 4D Proyek Rehap Total Gedung Sekolah SMPN 117 Jakarta. Jurnal Pendidikan Tambusai 9.

Widiawan, A.A., Hidayat, B., 2025. Integrasi BIM Dalam Pemodelan Dan Penjadwalan Proyek Renovasi Masjid Al-Muttahidin Payakumbuh. Jurnal Bangunan, Konstruksi & Desain 3, 1–10. <https://doi.org/10.25077/jbk.3.1.1-10.2025>