

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Batasan Penelitian	3
1.6 Keaslian Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penyelenggaraan Konstruksi	5
2.2 Pelaksanaan Konstruksi	5
2.3 Penyebab Keterlambatan Pekerjaan	6
2.4 Pengaruh Keterlambatan Pekerjaan	7
BAB 3 LANDASAN TEORI	8
3.1 Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>)	8
3.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Pekerjaan	9
3.3 Faktor-faktor Kritis Dalam Pengelolaan Waktu Proyek	9
3.4 Pengaruh Keterlambatan Pekerjaan	10
3.5 Metode Statistik	11
3.5.1 Populasi	11
3.5.2 Teknik pengambilan sampel	12
3.5.3 Menentukan jumlah sampel	13
3.5.4 Jenis-jenis variabel	14

3.5.5	Pemilihan skala pengukuran	14
5.6	Uji Validitas	16
BAB 4 METODE PENELITIAN		17
4.1	Lokasi Penelitian	17
4.2	Objek dan Alat Penelitian	18
4.3	Data Penelitian	18
4.4	Langkah Penelitian	18
4.4.1	Studi literatur	19
4.4.2	Menentukan jumlah sampel	19
4.4.3	Analisis data dan pengujian data hasil <i>questionnaire</i>	19
4.4.4	Pembahasan	19
4.4.5	Kesimpulan dan saran	23
4.5	Bagan Alir Penelitian	23
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN		25
5.1	Profil Responden	25
5.2	Identifikasi Kondisi Bahan/Material	26
5.2.1	Kebutuhan bahan/material	26
5.2.2	Kelangkaan bahan/material	30
5.2.3	Korelasi antara kebutuhan dan kelangkaan bahan material pada keterlambatan pekerjaan	36
5.3	Durasi Waktu Keterlambatan, Waktu Pemesanan dan Tempat Pemesanan Bahan/Material	37
5.3.1	Durasi waktu keterlambatan	37
5.3.2	Waktu pemesanan bahan/material	37
5.3.3	Tempat pemesanan bahan/material	38
5.3.4	Waktu pengangkutan bahan/material	38
5.4	Pola Rantai Pasok Bahan/Material	39
5.4.1	Pola pemesanan	39
5.4.2	Pola pasokan	43
5.4.3	Pola <i>delivery</i>	43
5.5	Korelasi Rantai Pasok Bahan/Material dan Keterlambatan Pekerjaan	44
5.5.1	Faktor Penyebab Keterlambatan Pekerjaan	44
5.5.2	Alasan Keterlambatan Konstruksi	48
5.5.3	Korelasi faktor dan alasan penyebab keterlambatan konstruksi	49
5.6	Strategi Pemenuhan Kebutuhan Bahan/Material	50

5.6.1	Waktu pemesanan	50
5.6.2	Penyimpanan bahan/material	50
5.6.3	Waktu pengadaan / tender	50
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		52
6.1	Kesimpulan	52
6.2.	Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		