



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang Masalah.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	13
1.4 Kerangka Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN.....	15
2.1 Kondisi Umum.....	15
2.1.1 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 2x110 MW Pekanbaru.....	15
2.1.2 Proyek Pabrik Smelter Grade Alumina (SGA) Mempawah.....	17
2.2 Tinjauan Pustaka.....	18
2.2.1 Proyek.....	18
2.2.2 Analisis Kinerja Proyek.....	18
2.3 Metodologi Penulisan.....	19
2.4 Jenis dan Sumber Data.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	21
3.1 Proyek PLTU Riau 2x110 MW Pekanbaru.....	21
3.2 Proyek Smelter Grade Alumina (SGA) Mempawah.....	24
3.3 Analisis Kinerja Proyek Studi Kasus: Proyek Tepat Waktu (PLTU Riau 2x110 MW Pekanbaru) Vs Proyek Terbengkalai ( Pabrik <i>Smelter Grade Alumina</i> Mempawah).....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	40