

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI .....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Metode Analisis .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Proyek .....	10
B. <i>Project Management</i> .....	11
C. <i>Project Live Cycle</i> .....	12
D. <i>Work Breakdown Structure</i> .....	12
E. Jaringan Kerja .....	14
F. <i>Critical Path Analysis</i> .....	18
G. <i>Earned Value Analysis</i> .....	23
H. <i>Microsoft Project 2007</i> .....	27



<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK DAN PROFIL PERUSAHAAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Industri Properti .....	33
B. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
C. Struktur Organisasi PT. Graha Citra Amanusa.....	40
D. Desain Rumah Standar PT. Graha Citra Amanusa .....	55
E. Perencanaan Pemasaran .....	57
<b>BAB IV Analisis Data .....</b>	<b>59</b>
A. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	59
B. Analisis Waktu Kegiatan dan Jaringan Kerja .....	64
C. Analisis Jalur Kritis.....	75
D. Analisis Waktu Luang.....	76
E. <i>Earned Value Analysis</i> .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan PDB Menurut Sektor .....	31
Tabel 3.1 Tabel rencana pelaksanaan (RAP).....	46
Tabel 4.1. Kelompok-kelompok Pekerjaan .....	59
Table 4.2. <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS) .....	60
Tabel 4.3. Tabel perkiraan waktu .....	65
Tabel 4.4. tabel Prodesesor kegiatan-kegiatan.....	70
Tabel 4.5. durasi waktu kegiatan yang diharapkan pada jalur kritis.....	75
Tabel 4.6. Total Slack yang harus mendapat perhatian bukan kegiatan kritis.....	78
Tabel 4.7. Waktu perencanaan dan waktu aktual .....	81
Tabel 4.7. <i>Output Earned Value Microsoft Project 2007</i> .....	82

Gambar 2.1. <i>Project life cycle. The maturity stage of the project at</i> .....	
<i>the moment of evaluation, shown by the arrow</i> .....	12
Gambar 2.2. <i>Work Breakdown Structures</i> proyek rumah tinggal .....	13
Gambar 2.3. <i>AON Network</i> .....	15
Gambar 2.4. <i>event</i> .....	16
Gambar 2.5. <i>activity</i> .....	17
Gambar 2.6. <i>dummy activity</i> .....	17
Gambar 2.7. Ide dasar penjadwalan sumber daya .....	21
Gambar 2.8. <i>The Spend Plan Approach</i> .....	25
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	41
Gambar 4.1. Diagram Network .....	74
Gambar 4.1. Diagram index SPI dan CPI .....	83
Gambar 4.2. Diagram Hubungan SV dan CV .....	84