

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN DURASI DAN ESTIMASI BIAYA PROYEK
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA LEMBUR MENGGUNAKAN
METODE *TIME COST TRADE OFF*
PADA PROYEK GATEWAY PARK LRT CITY**



Disusun oleh:

INTAN RAHMANI
NIM. 16/401894/SV/12398

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2019**