

DAFTAR PUSTAKA

- Barry. 1998. *Manajemen Proyek Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Callahan, M. 1992. *Construction Project Scheduling*. New York: McGraw Hill.
- Dimiyanti, H., & Nurjaman, K. 2014. *MANAJEMEN PROYEK*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Dipohusodo, I. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Jakarta: Kanisius.
- Ervianto, I. 2004. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Fabrycky, W. J., Thuesen, G. J., & Verma, D. 1998. *Economics Decision Analysis*. Prentice Hall Int.Inc.
- Hasyim, M. H., & Negara, K. P. 2014. Antisipasi Keterlambatan Proyek Menggunakan Metode What If di Terapkan Pada Microsoft Project. *Rekayasa Sipil/Volume 8, No 3*, 192.
- Husen, A. 2011. *MANAJEMEN PROYEK*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ibrahim, B. 1993. *Rencana dan Estimate Real of Cost*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karaini, A. A. 1994. *PENGANTAR MANAJEMEN PROYEK*. Jakarta: Gunadarma.
- Novitasari, V. 2014. *Penambahan Jam Kerja Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Belitung dengan Time Cost Trade Off*. Yogyakarta: Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Priyo, M., & Sumanto, A. 2016. Percepatan dengan Cost Trade Off. *Semesta Teknika, Vol 19, No 1, 2*.
- Rani, H. A. 2016. *MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soeharto, I. 1999. *MANAJEMEN PROYEK (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga.
- Widiasanti, I., & Lenggogeni. 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.