

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN	vi
LEMBAR KONSULTASI MAGANG	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
INTISARI	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat yang Diharapkan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1 Pelabuhan.....	5
2.2 Dermaga.....	8
2.3 Jetty.....	9
2.4 Manajemen Proyek	10
2.5 Pemilik Pekerjaan (<i>Owner</i>).....	11
2.6 Konsultan Perencana	12
2.7 Hubungan Kerja.....	13

2.8	Rencana Anggaran Biaya	14
2.9	Harga Bahan dan Upah Pekerja	14
2.10	Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).....	14
2.11	Harga Satuan Dasar	15
2.12	Analisis Produktivitas.....	16
2.13	Analisa BOQ.....	17
2.14	Rincian Anggaran Biaya.....	20
2.15	Kebutuhan Jumlah Pekerja	21
2.16	Kebutuhan Material	21
2.17	Durasi Pekerjaan.....	21
2.18	Bobot Pekerjaan.....	21
2.19	Metode Kurva S	22
BAB III MANAGEMEN PERUSAHAAN		23
3.1	Profil Perusahaan	23
3.2	Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	25
3.3	Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang ...	26
3.4	Nilai Perusahaan	26
3.5	Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang	27
3.6	Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan.....	30
3.7	Struktur Organisasi Perusahaan	31
3.8	Kegiatan yang Dilakukan Selama Magang di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang.....	32
BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Pendahuluan.....	33
4.2	Gambar Rencana.....	36
4.3	Biaya Bahan dan Upah Pekerja	36
4.4	Evaluasi Analisa Harga Satuan dan Volume	36
4.5	Analisa Rincian Anggaran Biaya.....	75
4.6	Bobot Pekerjaan.....	77
4.7	Durasi Pekerjaan.....	77

4.8	Rekap Biaya Pekerjaan	79
4.9	Pembuatan Jadwal Pelaksanaan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		83