


## TUGAS AKHIR

**PERCEPATAN PROYEK (*PROJECT CRASHING*) DENGAN  
ALTERNATIF PENAMBAHAN JAM KERJA V.S. PENAMBAHAN  
JUMLAH TENAGA KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BIAYA  
(STUDI KASUS BANGUNAN GEDUNG *LEARNING CENTRE* FAKULTAS  
EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada  
Program Studi Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan



Disusun oleh:

**RIZKY PRATAMA**  
15/379150/TK/43092

**DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**YOGYAKARTA**

**2019**