

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xxxii
ABSTRACT.....	xxxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Keaslian Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Proyek	6
2.1.1 Pengertian proyek.....	6
2.1.2 Ciri dan karakteristik proyek.....	7
2.1.3 Batasan proyek	9
2.1.4 Macam proyek.....	10
2.1.5 Unsur-unsur pelaksana proyek konstruksi	12
2.2 Manajemen Proyek.....	15

2.2.1 Pengertian manajemen	15
2.2.2 Ciri-ciri manajemen proyek	16
2.2.3 Ilmu pengetahuan manajemen proyek	17
2.2.4 Proses manajemen proyek.....	18
2.3 Permasalahan.....	19
2.3.1 Faktor permasalahan proyek	20
2.4 Laporan dan Rapat Proyek Konstruksi	23
2.4.1 Pengertian rapat.....	23
2.4.2 Tujuan rapat	24
2.4.3 Jenis-jenis rapat proyek konstruksi	24
2.4.4 Laporan berita acara rapat	25
BAB 3 LANDASAN TEORI.....	27
3.1 Faktor Permasalahan Proyek Konstruksi	27
3.2 Analisis Statistik Data	34
3.2.1 <i>Mean</i>	34
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	36
4.1 Pendahuluan	36
4.2 Lokasi Penelitian	36
4.3 Prosedur Penelitian.....	37
4.3.1 Studi literatur.....	38
4.3.2 Pengumpulan data	38
4.3.3 Analisis data dan pembahasan	38
4.3.4 Kesimpulan dan saran	39
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Pendahuluan	40
5.2 Proyek Penyelesaian Pembangunan Gedung Perkuliahan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.....	41
5.2.1 Data identitas proyek.....	41
5.2.2 Jadwal rapat proyek.....	42
5.2.3 Faktor permasalahan proyek	43

5.2.4 Analisis peringkat.....	80
5.3 Proyek Penyelesaian Pembangunan Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	96
5.3.1 Data identitas proyek.....	96
5.3.2 Jadwal rapat proyek.....	97
5.3.3 Faktor permasalahan proyek	98
5.3.4 Analisis peringkat.....	140
5.4 Proyek Pembangunan Gedung <i>Animal Health Care</i> Prof. Soeparwi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada	155
5.4.1 Data identitas proyek.....	155
5.4.2 Jadwal rapat proyek.....	156
5.4.3 Faktor permasalahan proyek	157
5.4.4 Analisis peringkat.....	207
5.5 Analisis Peringkat terhadap Tiga Proyek	224
5.5.1 Analisis peringkat perbandingan tiga proyek berdasarkan total masalah.....	224
5.5.2 Analisis peringkat perbandingan tiga proyek berdasarkan total durasi waktu permasalahan	228
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	233
6.1 Kesimpulan	233
6.2 Saran.....	235
DAFTAR PUSTAKA	236
LAMPIRAN.....	239

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jadwal rapat proyek gedung kuliah Geografi UGM	42
Tabel 5.2 Faktor permasalahan izin mendirikan bangunan proyek gedung kuliah Geografi UGM	45
Tabel 5.3 Analisis peringkat subfaktor permasalahan izin mendirikan bangunan gedung kuliah Geografi UGM	45
Tabel 5.4 Faktor permasalahan administrasi supplier proyek gedung kuliah Geografi UGM	47
Tabel 5.5 Analisis peringkat subfaktor permasalahan administrasi supplier proyek gedung kuliah Geografi UGM	47
Tabel 5.6 Faktor permasalahan administrasi subkontraktor proyek gedung kuliah Geografi UGM	49
Tabel 5.7 Analisis peringkat subfaktor permasalahan administrasi subkontraktor proyek gedung kuliah Geografi UGM	49
Tabel 5.8 Faktor permasalahan administrasi inspeksi hasil pekerjaan proyek gedung kuliah Geografi UGM	50
Tabel 5.9 Analisis peringkat subfaktor permasalahan administrasi inspeksi hasil pekerjaan proyek gedung kuliah Geografi UGM.....	51
Tabel 5.10 Faktor permasalahan administrasi material proyek gedung kuliah Geografi UGM	52
Tabel 5.11 Analisis peringkat subfaktor permasalahan administrasi material proyek gedung kuliah Geografi UGM	53
Tabel 5.12 Faktor permasalahan administrasi perizinan proyek gedung kuliah Geografi UGM	55
Tabel 5.13 Analisis peringkat subfaktor permasalahan administrasi perizinan proyek gedung kuliah Geografi UGM	55
Tabel 5.14 Faktor permasalahan berita acara proyek gedung kuliah Geografi UGM	56