

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Keaslian Penelitian	4
BAB 2	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Manajemen Proyek.....	5
2.2 Proses Manajemen Proyek.....	6
2.3 Monitoring Proyek.....	8
2.4 Proyek Konstruksi	9
2.5 Karakteristik Proyek Konstruksi	10
2.6 Resiko Proyek Konstruksi	11
2.7 Rapat Koordinasi Proyek Konstruksi	12
2.8 Unsur-Unsur Proyek.....	14
2.8.1 Pemilik Proyek	14
2.8.2 Kontraktor.....	14

2.8.3 Konsultan.....	15
2.9 Perusahaan Jasa Konstruksi.....	16
2.9.1 Pengertian jasa konstruksi	16
2.9.2 Pihak-pihak dalam pengadaan barang dan jasa	17
BAB 3	19
LANDASAN TEORI	19
3.1 Pendahuluan	19
3.2 Isi notulensi rapat proyek	19
3.2.1 Masalah dalam proyek.....	19
3.2.2 Solusi yang dibahas saat rapat	24
3.2.3 Rencana pada pelaksanaan proyek	25
BAB 4	26
METODE PENELITIAN	26
4.1 Tahap Penelitian	26
4.2 Obyek Penelitian	28
4.2.1 Pengumpulan data	28
4.2.2 Analisis data	28
BAB 5.....	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
5.1 Deskripsi Proyek Dalam Studi Kasus	30
5.2 Unsur-Unsur Proyek	31
5.3 Notulen Rapat.....	31
5.4 Analisis Isi Notulensi Rapat Proyek	34
5.5 Pembahasan Masing-Masing Kategori Permasalahan	42
5.3 Analisis solusi dan saran pada notulensi rapat proyek	45
BAB 6	48
KESIMPULAN	48
6.1 Kesimpulan	48
6.2 SARAN.....	49



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ANALISIS NOTULEN RAPAT UNTUK MONITORING PROYEK KONSTRUKSI
HALASAN LUMBAN GAOL , Toriq Arif Ghusdewan, ST., M.SCE.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA.....	50
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Hal-hal yang dibahas pada notulensi rapat proyek.....	34
Tabel 5.2 Permasalahan yang dibahas saat rapat proyek konstruksi.....	42
Tabel 5.3 Solusi dan saran pada notulensi rapat proyek.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 menunjukkan langkah-langkah penelitian.....	27
Gambar 5.1 Proyek Lab Bahan DTSL UGM.....	30
Gambar 5.2 Notulen rapat konstruksi.....	31
Gambar 5.3 Format risalah rapat pada minggu pertama.....	33
Gambar 5.4 Grafik dari hal-hal yang dibahas dari rapat proyek.....	40
Gambar 5.5 Grafik dari notulen rapat tentang permasalahan proyek.....	44
Gambar 5.6 Grafik solusi dan saran pada notulen proyek.....	46