

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Lingkup Penelitian	6
1.7 Sistematika penelitian	6

BAB II	LANDASAN TEORI	8
2.1	Landasan Teori	8
2.1.1	Manajemen Proyek.....	8
2.1.2	Aspek Kesuksesan Manajemen Proyek	11
2.1.3	Faktor Kesuksesan Manajemen Proyek	15
2.1.4	Dematel	16
2.1.5	Analytical Network Process.....	19
2.2	Kajian Penelitian Terdahulu	31
2.3	Kerangka Penelitian.....	34
2.3.1	Tahap Identifikasi.....	34
2.3.2	Tahap Pengumpulan Data	37
2.3.3	Tahap Pengolahan Data.....	40
2.3.4	Tahap Analisis dan Kesimpulan.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	48
3.1	Desain Penelitian	48
3.2	Metode Pengumpulan Data	49
3.3	Instrumen Penelitian	50
3.4	Metode Analisis Data	51
3.5	Profil Kasus	52

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	54
3.6.1 Uji Validitas	54
3.6.2 Uji Reliabilitas	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Deskripsi Data	56
4.1.1 Data Kriteria dan Subkriteria	56
4.1.2 Perhitungan Hubungan Keterkaitan Antar kriteria dengan Dematel	59
4.1.3 Perhitungan Nilai Bobot Antar Subkriteria dengan ANP	73
4.2 Pembahasan	82
4.2.1 Analisis Pengaruh Faktor Kesuksesan Manajemen Proyek.....	82
4.2.2 Analisis Tingkat Faktor Kesuksesan Manajemen Proyek.....	83
4.2.3 Rekomendasi Prioritas Aspek pada Kesuksesan Manajemen Proyek	84
BAB IV SIMPULAN.....	88
5.1 Simpulan.....	88
5.2 Implikasi	90
5.2.1 Implikasi Praktis.....	90
5.2.2 Implikasi Teoritis	90
5.3 Keterbatasan	91

5.4 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95