



DAFTAR ISI

Lembar Nomor Permasalahan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vii
Intisari	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Metodologi	5
1.6 Sitematika Penulisan	5
BAB II Dasar Teori	7
2.1 Manajemen Proyek	7
2.1.1 Pengertian Manajemen	7
2.1.2 Pengertian Proyek	7
2.1.3 Pengertian Manajemen Proyek	8
2.1.4 Fungsi Manajemen.....	8
2.2 Batu Andesit	10



2.3 Alat Berat.....	13
2.3.1 Pengertian Alat Berat.....	13
2.3.2 Fungsi Alat Berat.....	14
2.3.3 Faktor-Faktor Pemilihan Alat Berat	16
2.3.4 Breaker Excavator	17
2.3.5 Backhoe Excavator	19
2.4 Produktivitas Alat Berat	21
2.4.1 Produktivitas Alat Berat Pemecah.....	21
2.4.2 Produktivitas Alat Berat Pemuat	22
2.5 Analisis Kebutuhan Alat Berat dan Durasi Pekerjaan.....	27
2.5.1 Kebutuhan Alat Berat	27
2.5.2 Durasi Pekerjaan.....	28
2.6 Biaya Operasional	28
2.6.1 Biaya Bahan Bakar	28
2.6.2 Upah Operator	29
BAB III Metodologi Penelitian	30
3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	30
3.2 Bagan Alir Penelitian	30
3.3 Persiapan Penelitian.....	31
3.3.1 Studi Literatur	31
3.3.2 Alat dan Bahan Yang Digunakan	31
3.3.3 Data Yang Akan Diambil	32
3.4 Pelaksanaan Penelitian	32
3.4.1 Cara Mengambil Data.....	32
3.5 Pengolahan Data	33



3.5.1 Kompilasi Data	33
3.5.2 Analisa Data.....	3
BAB IV Hasil dan Pembahasan	34
4.1 Hasil Observasi.....	34
4.1.1 Jadwal Operasi.....	34
4.1.2 Target Penambangan Batu Andesit	34
4.1.3 Data Alat.....	34
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Taksiran Produktivitas Alat Berat Secara Teoretis.....	37
4.2.2 Analisa dan Penghitungan Produktivitas Pelaksanaan di Lapangan	43
4.2.3 Pengukuran Tingkat Efektifitas	48
4.2.4 Analisa Kebutuhan Biaya Operasional Alat Berat di Lapangan	55
BAB V Penutup	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	66