



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat	4
1.6. Keaslian Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Proyek Konstruksi Indonesia.....	7
2.1.1. Potensi Industri Konstruksi	7
2.1.2. Pasar Infrastruktur Indonesia	7
2.2. Permasalahan Proyek Konstruksi	8
2.3. Pentingnya Manajemen Proyek	14
2.4. Faktor Sukses Proyek.....	14



2.5. Penelitian PMBOK	15
BAB 3 LANDASAN TEORI	19
3.1. Proyek	19
3.1.1. Karakteristik Proyek Konstruksi	19
3.1.2. <i>Stakeholder</i>	20
3.2. Manajemen Proyek	23
3.2.1. Siklus Proyek.....	23
3.2.2. Tahap Kegiatan Dalam Proyek Konstruksi.....	24
3.2.3. PMBOK	25
3.2.4. Area Pengetahuan Manajemen Proyek	30
3.3. Pengukuran Kesuksesan Proyek	41
BAB 4 METODE PENELITIAN	43
4.1 Data Penelitian.....	43
4.2 Alat Penelitian	43
4.3 Langkah-Langkah Penelitian.....	43
4.3.1. Studi Literatur.....	43
4.3.2. Identifikasi Faktor-Faktor Manajemen Proyek Konstruksi Berdasarkan PMBOK.....	45
4.3.3. Penyusunan Kuesioner.....	45
4.3.4. Penyebaran Kuesioner	45
4.3.5. Analisis Data dan Pembahasan.....	45
4.3.6. Pembuatan Kesimpulan dan Saran	47
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1. Identifikasi Faktor-Faktor Sukses Proyek	49



5.2. Hasil Survei Faktor-Faktor Sukses Proyek	53
5.2.1. Profil Responden	53
5.3. Faktor-Faktor Kesuksesan Proyek	54
5.4. Aspek Manajemen Proyek	71
5.5. Hasil Wawancara Implementasi Faktor-Faktor Sukses	72
5.6. Hasil Survei Kuesinoner dengan Hasil Wawancara	75
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	87
6.1. Kesimpulan.....	87
6.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN 1	92