

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Batasan Penelitian.....	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu	13
2.3. Kerangka Penelitian.....	15
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17
3.1. Desain Penelitian	17
3.2. Metode Pengumpulan Data	17
3.3. Instrument Penelitian	18
3.4. Metode Analisis Data	19
3.5. Profil Kasus	20
3.6. Profil Narasumber.....	23

BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Deskripsi Data	26
4.1.1. Dampak Kendala Pembebasan Lahan	26
4.1.1.1. Jadwal Dimulainya Pekerjaan	26
4.1.1.2. Urutan Pekerjaan	27
4.1.1.3. Jadwal Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja	28
4.1.1.4. Waktu Operasi Alat Berat dan Tenaga Kerja	29
4.1.1.5. Biaya Penyelesaian Proyek	30
4.1.2. Penerapan Critical Path Method (CPM)	31
4.1.2.1. Identifikasi Kegiatan dan Penyusunan Work Breakdown Structure	31
4.1.2.2. Identifikasi Kegiatan Yang Terdampak	32
4.1.2.3. Diagram Keterkaitan Urutan Pekerjaan dan Lintasan Kritis	32
4.1.2.4. Project Crashing Pada Lintasan Kritis	33
4.1.2.5. Perhitungan Waktu dan Biaya Pada Lintasan Kritis	36
4.1.3. Hasil Penerapan Critical Path Method (CPM)	36
4.1.3.1. Penyelesaian Bagian Pekerjaan	36
4.1.3.2. Penyelesaian Keseluruhan Proyek	37
4.1.3.3. Penambahan Biaya Pada Bagian Pekerjaan	38
4.1.3.4. Penambahan Biaya Pada Keseluruhan Proyek	40
4.1.3.5. Kendala Penerapan CPM	40
4.2. Pembahasan	41
4.2.1. Dampak Kendala Pembebasan Lahan.	41
4.2.2. Penerapan Critical Path Method (CPM)	43
4.2.3. Hasil Penerapan Critical Path Method (CPM)	45
BAB V	47
SIMPULAN	47
5.1. Simpulan	47
5.2. Implikasi	48
5.2.1. Implikasi Teoritis	48
5.2.2. Implikasi Praktis	48
5.3. Keterbatasan	49
5.4. Saran	50



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENERAPAN CRITICAL PATH METHOD TERHADAP PENYELESAIAN PROYEK TERKENDALA
PEMBEBASAN LAHAN: STUDI KASUS
DI PROYEK PT. ADHI KARYA**

WAWAN EKO RIANTO, Didi Achjari, Prof. Dr., M.Com., Ak., CA.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Daftar Pustaka	51
Lampiran	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	9
Gambar 2.2	10
Gambar 2.3	12
Gambar 2.4	13



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	1
Tabel 1.2.....	2
Tabel 4.1.....	35
Tabel 4.2.....	39