



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI MAGANG .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN .....	iiiv
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
HALAMAN PERSEMPERBAHAN .....	vi
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan.....	3
1.4    Manfaat.....	4
1.5    Batasan Masalah.....	4
1.6    Sistematika Penulisan Laporan Magang .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1    Bendungan.....	6
2.2    Tipe Bendungan .....	6
2.2.1 <i>Tipe Bendungan Berdasarkan Ukurannya</i> .....	6
2.2.2 <i>Tipe Bendungan Berdasarkan Tujuan Pembangunannya</i> .....	6
2.2.3 <i>Tipe Bendungan Berdasarkan Penggunaannya</i> .....	7
2.2.4 <i>Tipe Bendungan Berdasarkan Konstruksinya</i> .....	7
2.2.5 <i>Tipe Bendungan Berdasarkan Fungsinya</i> .....	8
2.3    Bendungan Urugan.....	9
2.4    Bagian Bagian Bendungan .....	11



2.4.1	<i>Bangunan Pelimpah (spillway)</i> .....	11
2.4.2	<i>Pintu Pengambilan (Intake)</i> .....	11
2.4.3	<i>Bendungan Pengelak (Cofferdam)</i> .....	12
2.4.4	<i>Saddle Dam</i> .....	12
2.4.5	<i>Bendungan Utama (Main Dam)</i> .....	12
2.5	Pelaksanaan Pengecoran.....	12
2.5.1	<i>Ready-mix</i> .....	12
2.5.2	<i>Persiapan Lokasi Pengecoran</i> .....	13
2.5.3	<i>Pengecoran</i> .....	13
2.5.4	<i>Finishing</i> .....	14
	BAB III MANAJEMEN/ORGANISASI INSTANSI/PROYEK.....	15
3.1	Profil Perusahaan.....	15
3.2	Data Teknis Proyek .....	18
3.3	Data Administrasi Proyek.....	20
3.4	Struktur Organisasi Proyek.....	21
	BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN .....	24
4.1	Pendahuluan .....	24
4.2	Tenaga Kerja dan Peralatan.....	25
4.3	Metode Pelaksanaan Fondasi <i>Intake Tower</i> .....	28
4.3.1	<i>Planning of Method Statement</i> .....	28
4.3.2	<i>Pekerjaan Galian</i> .....	30
4.3.3	<i>Pemasangan Wiremesh</i> .....	33
4.3.4	<i>Pekerjaan Shotcrete</i> .....	35
4.3.5	<i>Plate Bearing Test</i> .....	36
4.3.6	<i>Pekerjaan Lean Concrete</i> .....	37
4.3.7	<i>Pekerjaan Instalasi Tulangan</i> .....	38
4.3.8	<i>Joint inspection</i> .....	42
4.3.9	<i>Pengecoran Fondasi</i> .....	43
4.4	Permasalahan di Lapangan .....	49
4.4.1	<i>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i> .....	49
4.4.2	<i>Akses Jalan</i> .....	49
4.4.3	<i>Metode Pengecoran</i> .....	49



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Fondasi Bangunan Intake Tower Ciuyah Pada Proyek Bendungan Serbaguna

Karian Lebak Banten

ALDIDA RIZKY YULIAN, Lava Himawan, ST., MT.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

4.4.4	<i>Instalasi Tulangan Tidak Sesuai</i> .....	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran .....	52
DAFTAR	PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN	.....	54