

DAFTAR PUSTAKA

- Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional*. Edisi 2, Cetakan 1. Erlangga. Jakarta.
- Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Dimiyati, D. H., dan Nurjaman, K. 2014. *Manajemen Proyek*. Pustaka Setia. Yogyakarta.
- Clough, Richard H. dan Scars, Glenn A. 1991. *Construction Project Management*. John Willey & Sons Inc. Canada.
- Brandon, Dick H. dan Gray, Max. 1970. *Project Control Standards*. Brandon/System Press Inc. New York.
- Project Management Institute*. 1996. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)*. PMI Publication. United States.
- Smith, Karl A. 2000. *Project Management and Teamwork*. McGraw-Hill Inc. Minnesota.
- Kerzner, H. 1982. *Project Management for Executives*. Van Nostrand Reinhorld Company.
- Assaf, A. 1995. *Causes of Delay in Large Building Construction Projects*. *Journal of Management in Engineering*.
- Andi dan Susandi, Wijaya H. 2003. *On Representing Factors Influencing Time Perfomance Of Shop-House Constructions In Surabaya*. *Jurnal Dimensi Teknik Sipil*. (5) : 2.
- Praboyo, B. 1999. Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya. *Jurnal Dimensi Teknik Sipil*. 1 (2) : 49 – 58.
- Asnuddin, S., Tjakra, J., dan Sibi, Mochtar. 2018. Penerapan Manajemem Konstruksi Pada Tahap *Controlling* Proyek (Studi Kasus : Bangunan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado). *Jurnal Sipil Statik*. 6 (11) : 895-906

- Palusia, Abadi., Rita, Eva., Mizwar, Zuherna. 2018. Analisa Faktor yang Memengaruhi Manajemen Waktu pada Proyek Konstruksi Jalan Di Kota Sawahlunto. *Rang Teknik Jurnal*. 1 (2) : 122-125.
- Sompie, B. F., Walangitan, D. R. O., dan Malingkas, G.Y. 2013. Aplikasi *Microsoft Project* dalam Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Proyek. *Jurnal Sipil Statik*. 1 (8) : 543-548.
- Astina, Dhian C. N., Widhiawati, I. A. R., Joni, I. G. P. 20. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Elektronik Insfrastruktur Teknik Sipil*. Halaman 1-6. Universitas Udayana.
- Ardani. 2009. Analisa Penerapan Manajemen Waktu pada Proyek Konstruksi Jalan (Studi Kasus : PT. Sabaritha Perkasa Abadi, PT. Sinar Kasih Reinhard, dan PT. Dian Perkasa). [Tugas Akhir] Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.