

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2019. *Konstruksi Dalam Angka 2019*. Jakarta: BPS RI.
- Project Management Institute, 2017. *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)*. 6th ed. Newton Square: Project Management Institute.
- Messah, Y. A., Widodo, T. & Adoe, M. L., 2013. Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, II(2), pp. 157-168.
- Messah, Y. A., 2008. *Kajian Keserasian Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dengan kepres No. 80 tahun 2003 dalam Pengadaan Jasa Pemborong Konstruksi oleh Pemerintah*, Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.
- Widiasanti, I. & Lenggogeni, 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Proboyo, B., 1999. Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek: Klasifikasi dan peringkat dari penyebab- penyebabnya. *Dimensi Tekni Sipil*, I(1), pp. 49-58.
- Lewis, T. M. & Atherley, B. A., 1996. Analysis of Construction Delays. *The Organisation and Management of Construction: Managing the Construction Project and Managing Risk*, Volume II, pp. 60-71.
- Al Aghbari, M. W., 2005. *Factors affecting construction speed of industrialized building system in Malaysia*, Serdang: Universiti Putra Malaysia.
- Soeharto, I., 1997. *Manajemen Proyek : dari konseptual sampai operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Fadila, M., 2013. *Analisis Faktor Keterlambatan Proyek yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Fikri, Y., Carlo, N. & Khaidir, I., 2016. Identifikasi Penyebab Terjadinya Keterlambatan pada Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung (Studi Kasus Proyek Retrofit Kantor Gubernur Sumatera Barat).
- Ismael , I., 2013. Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya. *Jurnal Momentum*, XIV(1), pp. 46-55.
- Pratama, H. S. Y., 2016. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Gedung MIPA Center Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Ilmu-ilmu Teknik* , XII(2), pp. 134-140.
- Ismael, I. & Junaidi, 2014. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung di Kota Bukittinggi. *Jurnal Momentum*, XVI(1), pp. 25-35.
- Asmaroni, D., 2016. Analisa Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura*, I(1), pp. 19-23.
- Wirabakti, D. M., Abdullah, R. & Maddeppungeng, A., 2014. Studi Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Konstruksia*, VI(1), pp. 15-29.
- Agritama, R. P., Huda, M. & Rini, T. S., 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi di Surabaya. *Axial : Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, VI(1), pp. 25-32.
- Kristiana, R., 2017. Identifikasi Penyebab Risiko Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Tinggi Hunian (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Condotel dan Apartemen Bhuvana Resort Ciawi, Bogor). *Jurnal Forum Mekanika*, VI(1), pp. 41-49.

- Asmi, A., Pratama, J. C. & Safrillah, 2016. Identifikasi Faktor-faktor Keterlambatan dalam Proyek Konstruksi di Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Tekniogi*, III(TS-01), pp. 1-12.
- Hassan, H., Mangare, J. B. & Pratas, P. A. K., 2016. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan pada Proyek Konstruksi dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus : Manado Town Square III). *Jurnal Sipil Statik*, IV(11), pp. 657-664.
- Ananda, R. R., Rita, E. & Ayu, E. S., 2019. Analisa Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pembangunan (Studi Kasus : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi, Pagang Dalam Siteba Kota Padang).
- Ningsih, R. I. P., 2017. Analisa Penyebab Keterlambatan Proyek Pada Pembangunan Apartemen Royal Cityloft Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis. *Rekayasa Teknik Sipil*, I(1), pp. 272-277.
- Amalia, R., Rohman, M. A. & Nurcahyo, C. B., 2012. Analisa Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Sidoarjo Town Square Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA). *Jurnal Teknik ITS*, I(1), pp. D20-D23.
- Langgeroni, R., Tjakra, J. & Malingkas, G. Y., 2019. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pekerjaan di Kantor Kecamatan Mori Atas Kabupaten Mori Utara Sulawesi Tengah. *Jurnal Sipil Statik*, VII(9), pp. 1223-1228.
- Salalain, I. M. A. K., Dharmayanti, G. A. P. C. & Anindita, G. N., 2019. Analisis Risiko Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Hotel di Bali. *Jurnal Spektran*, VII(2), pp. 212-221.
- Idawati, L., Simanjuntak, M. R. A. & Fahmi, 2016. Identifikasi Faktor-faktor Utama Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Konstruksi Proyek Budget Hotel di Jakarta. *Simposium Nasional RAPI*, Volume XV, pp. 279-285.

- Kadar, N. & Dimiyati, H., 2014. *Manajemen Proyek*. Balikpapan: Pustaka Setia.
- Djojowiriono, S., 1984. *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta: KMTS UGM.
- Ervianto, W. I., 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Herumanta, B. & Suwardo, 2012.
<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/64487/4a1b04d064d72787021f153da108d295>, s.l.: Elisa UGM.
- Gulo, W., 1983. *Dasar-dasar Statistika*. Semarang: Satya Wacana.
- Suyatno, 2010. *Analisis Resiko Pembangunan Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung*, Semarang: Universitas Diponogoro.
- Schwalbe, K., 2016. *Information Technology Project Management*. 8th Edition ed. Boston: Cengage Learning.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017. *Undang-undang tentang Jasa Konstruksi No.2*. Jakarta: s.n.