

## DAFTAR PUSTAKA

- Direksi PT Hakaaston, 2019. *Perubahan Struktur Organisasi PT Hakaaston, No.HA/So.233/KPTS.22/VI/2019*. Cawang, Jakarta Timur: PT Hakaaston.
- Ervianto, W. I., 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI.
- Gittinger, J. P., 1986. *Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian*. Jakarta: UI Press  
Jhon Hopkins.
- Husen, A., 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia, M. T. K. d. T. R., 2004. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004*. Jakarta: Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Irika, W. & Lenggogeni, 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kisworo, Handayani & Sunarmastro, 2017. Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Time Cost Trade Off dengan Penambahan Jam Kerja Lembur dan Jumlah Alat. *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 321(123), pp. 766-776.
- Lipke, W., 2007. *Earned Schedule an Emerging Enhancement to EVM*. Raleigh, Lulu Publishing, pp. 4-19.
- PMBOK, 2013. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. Pennsylvania: Project Management Institute.
- Pradasari, N., 2017. *Optimasi Durasi dan Biaya Proyek Rehabilitasi Minor Jalan pada Kondisi Mutu Sesuai Spesifikasi Teknik dengan Metode Crashing*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pratama, R. E., 2019. *Optimasi Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Gedung Royal Sentul Park Menggunakan Metode Time Cost Trade Off*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Presiden, P., 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

- Priyo, M. & Sumanto, A., 2016. Analisis Percepatan Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) Menggunakan Metode Time Cost Trade Off. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik*, Vol.19(1), pp. 1-15.
- PT Hakaaston, 2020. *PT Hakaaston Asphalt and Concrete Manufacture*. [Online] Available at: [www.hakaaston.com](http://www.hakaaston.com) [Accessed 12 April 2020].
- Suanda, 2016. *Advance and Effective Project Management*. Jilid 01 ed. Jakarta: Word Press.
- Syah & Sultan, M., 2004. *Manajemen Proyek: Kiat Sukses Mengelola Proyek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.