

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN PROYEK
ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION
(EPC)
(KASUS PADA PT. PP (PERSERO) TBK
DIVISI EPC)
Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh:
Gatot Sujatmiko
17/421747/PEK/23324

Kepada
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2020