

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	5
I.3. Pertanyaan Penelitian	6
I.4. Tujuan Penelitian	6
I.5. Manfaat Penelitian	7
I.6. Lingkup Penelitian	8
I.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II. Landasan Teori	10
II. 1. Landasan Teori	10

II.1.1. Manajemen Proyek	10
II.1.2. Kontrak Kerja	20
II.1.3. Manajemen Resiko	23
II.2. Kajian Penelitian Terdahulu	27
II.3. Kerangka Penelitian	28
 BAB III. METODA PENELITIAN	 30
III.1. Metoda Penelitian	30
III.2. Metoda Pengumpulan Data	30
III.3. Instrument Penelitian	31
III.4. Metoda Analisis Data	32
III.5. Profil Kasus	34
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
IV.1. Deskripsi Data	40
IV.2. Karakter Divisi EPC	41
IV.3. Faktor Penyebab Keterlambatan	42
IV.4. Strategi Section Contract Administration dan Risk Management Divisi EPC	49
 BAB V. SIMPULAN	 55
V.1. Simpulan	55
V.2. Implikasi	57

V.3. Keterbatasan	58
V.4. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	61