

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR PERSAMAAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Kontribusi Penelitian.....	7
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN KONSEPTUAL.....	9
2.1 Proyek.....	9
2.1.1 Definisi Proyek	9
2.1.2 Karakteristik Proyek.....	10
2.1.3 Siklus Proyek	12
2.2 Manajemen Proyek.....	14
2.2.1 Definisi Manajemen Proyek.....	14
2.2.2 Peran Manajer Proyek	15
2.3 Struktur Perincian Kerja (<i>Work Breakdown Structure</i>)	16
2.4 Jaringan Proyek	18
2.5 Metode Jalur Kritis	20
2.6 Mencari Jalur Kritis	21

2.7	Kurva S	23
BAB III. METODE PENELITIAN		26
3.1	Desain Penelitian	26
3.2	Profil Proyek.....	27
3.3	Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1	Jenis Data	28
3.3.2	Pengumpulan Data Primer	29
3.3.3	Pengumpulan Data Sekunder	32
3.4	Realibilitas dan Validitas.....	33
3.5	Teknik Analisis Data	34
3.6	Diagram Alir Penelitian.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Profil Proyek.....	38
4.2	Tahapan Pra-Proyek	38
4.3	Struktur Tim Proyek	40
4.4	Hasil Penelitian.....	41
4.4.1	Mengidentifikasi Deliverables	41
4.4.2	Membuat Kerangka Kerja Proyek.....	44
4.4.3	Menentukan Durasi Aktivitas	47
4.4.4	Menentukan Hubungan Antar Aktivitas	48
4.4.5	Menentukan Jalur Kritis	50
4.4.6	Membuat Diagram Jaringan Proyek	56
4.5	Pembahasan	59
BAB V. PENUTUP.....		66
5.1	Simpulan.....	66
5.2	Keterbatasan Penelitian dan Saran	68
5.3	Implikasi Manajerial.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
Lampiran 1. Tabel Aktivitas dan Durasi Proyek.....		73
Lampiran 2. Tabel Hubungan Antar Aktivitas Proyek		80
Lampiran 3. Tabel Aktivitas Kritis Proyek.....		88
Lampiran 4. Kurva-S Proyek.....		93
Lampiran 5. RAB Proyek.....		94
Lampiran 6. Hasil Wawancara.....		96