

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSYARATAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS.....	vii
PRAKATA.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Tinjauan Pustaka.....	4
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	4
2.1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	5
2.1.3 Keaslian Penelitian.....	6
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Pelat.....	6
2.2.2 Manajemen Proyek.....	13
2.2.3 Produktivitas Kerja.....	15
2.2.4 Penjadwalan Proyek.....	15

2.2.5 Biaya Proyek.....	16
2.2.6 Rencana Anggaran Biaya.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Tinjauan Umum.....	26
3.2 Konsep Penelitian.....	26
3.3 Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung.....	26
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3.2 Sumber Data.....	27
3.4 Urutan dan Tahapan Penelitian.....	27
3.5 Diagram Alir Penelitian.....	28
3.6 Jadwal Rencana Penyelesaian Proyek Akhir.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Tinjauan Umum.....	31
4.2 Data Penelitian.....	31
4.2.1 Data Pelat Bondek dan Wiremesh.....	31
4.2.2 Data Elemen Struktur.....	32
4.2.3 Data Eksisting Bangunan.....	33
4.3 Daftar Harga dan Upah.....	33
4.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	34
4.4.1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pelat Lantai Metode Konvensional.....	35
4.4.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pelat Lantai Metode Bondek.....	38
4.5 Perhitungann Luasan Pelat Lantai.....	41
4.6 Volume Pekerjaan.....	47
4.6.1 Volume Pekerjaan Pelat Lantai Metode Konvensional.....	48
4.6.2 Volume Pekerjaan Pelat Lantai Metode Bondek.....	72
4.6.3 Rekapitulasi Volume Pekerjaan.....	100
4.7 Rencana Anggaran Biaya.....	100
4.7.1 Rencana Anggaran Biaya Metode Konvensional.....	100
4.7.2 Rencana Anggaran Biaya Metode Bondek.....	103
4.7.3 Perbandingan Rencana Anggaran Biaya.....	106
4.8 Durasi Pekerjaan.....	109
4.8.1 Durasi Pekerjaan Pelat Lantai Metode Konvensional.....	110
4.8.2 Durasi Pekerjaan Pelat Lantai Metode Bondek.....	113

4.8.3 Perbandingan Durasi Pekerjaan.....	116
4.9 Biaya Tenaga Kerja.....	117
4.9.1 Biaya Tenaga Kerja Pelat Lantai Metode Konvensional.....	118
4.9.2 Biaya Tenaga Kerja Pelat Lantai Metode Bondek.....	121
4.9.3 Perbandingan Biaya Tenaga Kerja.....	124
4.10 Pembahasan Hasil Analisis.....	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	129
5.1 Kesimpulan.....	129
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	133
Lampiran I.....	133
Lampiran II.....	141
Lampiran III.....	150
Lampiran IV.....	153
Lampiran V.....	157
Lampiran VI.....	159
Lampiran VII.....	163
Lampiran VIII.....	167
Lampiran IX.....	173
Lampiran X.....	177
Lampiran XI.....	182
Lampiran XII.....	189
Lampiran XII.....	193
Lampiran XIV.....	198
Lampiran XV.....	202
Lampiran XVI.....	206
Lampiran XVII.....	210
Lampiran XVIII.....	214
Lampiran XIX.....	220
Lampiran XX.....	227