

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
INTISARI.....	11
ABSTRACT.....	12
PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Pertanyaan Penelitian	16
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Manfaat Penelitian	17
1.6 Lingkup Penelitian	17
1.7 Sistematika Penelitian	17
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Keterlambatan Proyek.....	20
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek.....	22
2.1.3 Dampak Keterlambatan Proyek	24
2.1.4 <i>Supply chain Performance</i>	25
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Penelitian	27
III METODA PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data	30
3.2.1 Survei	30

3.2.2 In-Depth-Interview.....	30
3.2.3 Studi Pustaka.....	31
3.3 Instrumen Penelitian.....	31
3.4 Metoda Analisis Data.....	33
3.4.1. Metoda Uji Validitas Peason.....	33
3.4.2. Metoda Uji Realibilitas Cronbach Alpha.....	34
3.4.3. Statistika Deskriptif.....	34
4.1. Deskripsi Data dan Profil Perusahaan.....	36
4.1.1. Statistik Deskriptif.....	37
4.2. Uji Akurasi Instrumen.....	40
4.2.1. Uji Validitas.....	40
4.2.2. Uji Reliabilitas.....	41
4.3. Faktor Keterlambatan Proyek Tol KLBM.....	42
4.3.1. Faktor Konsultan.....	46
4.3.2. Faktor Eksternal.....	47
4.3.3. Faktor Klien.....	49
4.3.4. Faktor Keuangan.....	50
4.3.5. Faktor Material.....	51
4.4. Pembahasan.....	52
SIMPULAN.....	56
5.1. Simpulan.....	56
5.2. Implikasi.....	57
5.3. Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. 2. Kerangka Penelitian	28
Tabel 3. 1. Kisi-kisi Penelitian	32
Tabel 4. 1. Data responden untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan proyek tol KLBM	38
Tabel 4. 2. Statistik Deskriptif	39
Tabel 4. 3. Uji Validitas	41
Tabel 4. 4. Uji Reliabilitas	42
Tabel 4. 5. <i>Supply Chain Drivers</i> Proyek Tol KLBM	43
Tabel 4. 6. Urutan penyebab Keterlambatan Proyek Tol KLBM berdasarkan Aspek Uji	44
Tabel 4. 7. Peringkat 10 Besar Faktor dari Aspek Uji Keterlambatan Proyek Tol KLBM	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Rumus Skor Rata-Rata	32
Gambar 4. 1. Rumus Pearson.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER	62
Lampiran 2. HASIL KUESIONER.....	68
Lampiran 3. PEMERINGKATAN FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK .	74
Lampiran 4. PEMERINGKATAN PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK	74
Lampiran 5. TRANSKRIP IN-DEPTH-INTERVIEW 1 (Site Engineer Manager)	77
Lampiran 6. TRANSKRIP IN-DEPTH-INTERVIEW 2 (Site Administration Manager)	82
Lampiran 7. TRANSKRIP IN-DEPTH-INTERVIEW 3 (Site Procurement Logistic Equipment Manager).....	83
Lampiran 8. UJI VALIDITAS	84
Lampiran 9. UJI RELIABILITAS	85
Lampiran 10. UJI STATISTIK DESKRIPTIF.....	86
Lampiran 11. SUPPLY CHAIN DRIVERS PROYEK TOL KLBM.....	71
Lampiran 12. KISI – KISI PENELITIAN.....	75
Lampiran 13. PENGELUARAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.....	76
Lampiran 14. DAFTAR PROYEK PRIORITAS KPIP	77