

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Lembar Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Intisari.....	xiii
Abstract.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Proyek dan Manajemen Proyek.....	8
2.2. Kriteria Kesuksesan Proyek.....	10

2.2.1 Biaya Proyek.....	11
2.2.2 Jadwal Proyek.....	13
2.2.3 Operasional Proyek.....	14
2.3. Faktor Kesuksesan Proyek.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
3.1. Desain Penelitian.....	16
3.2. Definisi Operasional.....	16
3.3. Populasi dan Sampel.....	18
3.4. Instrumen Penelitian.....	18
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	22
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	23
3.7. Metode Analisis Data.....	25
3.7.1 Korelasi.....	25
3.7.2 Regresi Linear Berganda.....	26
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Profil dan Peran Teknologi Informasi PT Bursa Efek Indonesia.....	31
4.2. Manajemen Proyek Berbasis TI di BEI.....	34
4.3. Profil Responden.....	42
4.4. Pengukuran.....	43
4.4.1 Variabel Dependen.....	43
4.4.2 Variabel Bebas.....	47
4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	47

4.5.1 Uji Validitas.....	47
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	52
4.6. Pengujian Hipotesis.....	52
4.6.1 Deskriptif Statistik dan Matriks Korelasi.....	52
4.6.2 Regresi Linier Berganda.....	54
4.6.3 Model Regresi untuk Jadwal Proyek (SCH) .....	60
4.6.4 Model Regresi untuk Operasional Proyek (OPE) .....	62
4.7. Pembahasan.....	65
4.7.1 Pengaruh TEX dan VOF terhadap Jadwal (SCH).....	65
4.7.2 Pengaruh TEX dan CLO terhadap Operasional (OPE) .....	67
4.7.3 Program-Program Strategis BEI terkait Peningkatan Kinerja Tim Proyek.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1. Variabel Bebas.....	16
Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	19
Tabel 3.3. Skor Pernyataan.....	22
Tabel 4.1. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi di BEI.....	34
Tabel 4.2. Profil Responden.....	43
Tabel 4.3. Perhitungan Kinerja Biaya, Jadwal, dan Operasional Proyek.....	45
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Dimensi <i>Organizational Context</i> .....	48
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Dimensi <i>Team Design</i> .....	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Dimensi <i>Team Leadership</i> .....	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Dimensi <i>Team Process</i> .....	51
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.9. Hasil Regresi dengan Metode <i>Forced Entry</i> Terhadap Variabel Jadwal (SCH) .....	55
Tabel 4.10. Hasil Regresi dengan Metode <i>Stepwise</i> terhadap Variabel Jadwal (SCH).....	57
Tabel 4.11. Hasil Regresi dengan Metode <i>Forced Entry</i> Terhadap Operasional (OPE).....	57

Tabel 4.12. Hasil Regresi dengan Metode <i>Stepwise</i> terhadap Operasional (OPE).....	59
Tabel 4.13. Model Regresi Jadwal Menggunakan Metode <i>Forced Entry</i> dan <i>Stepwise</i> .....	60
Tabel 4.14. Model Regresi Operasional Menggunakan Metode <i>Forced Entry</i> dan <i>Stepwise</i> .....	62
Tabel 4.15. Program-Program Terkait Peningkatan Skala <i>Team Experiences</i> dan <i>Virtual Office</i> serta Pengurangan Skala <i>Co-location</i> .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Pengaruh Faktor-Faktor Terkait Tim Proyek Terhadap Biaya, Jadwal, dan Operasional Proyek .....	15
Gambar 4.1. Struktur Pasar Modal Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995.	32
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Direktorat TMR.....	34
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Proyek Berbasis TI secara Umum di BEI.....	35
Gambar 4.4. Tahapan Proyek Berbasis TI di BEI.....	36
Gambar 4.5. TIPS Sebagai Pondasi Pencapaian Visi BEI .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1: Statistik Deskriptif dan Matriks Korelasi.....	80
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Pada Kuesioner.....	81