

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Batasan Masalah .....	3
1.5. Manfaat Penelitian .....	3
1.6. Keaslian Penelitian.....	3
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 6
2.1. Proyek Konstruksi.....	6
2.1.1. Ciri-ciri Proyek .....	7
2.1.2. Pengertian Proyek Konstruksi .....	7
2.2. Manajemen Proyek .....	8
2.2.1. Penjadwalan Proyek Konstruksi .....	9
2.2.2. Jenis-Jenis Penjadwalan Proyek Konstruksi.....	10
2.3. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi .....	12
2.3.1. Dampak Keterlambatan .....	17
2.3.2. Mengatasi Keterlambatan .....	18
2.3.3. Pengendalian Proyek Konstruksi .....	18
2.3.4. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Proyek Konstruksi.....	18

2.3.5. <i>Monitoring dan Evaluasi Proyek Konstruksi Dengan Earned Value</i> ....	20
2.3.6. <i>Monitoring dan Evaluasi Proyek Konstruksi Dengan Performa Intensity</i> .....	22
2.4. <i>The Last Planner System (LPS) Vs. Earned Value Method (EVM)</i> .....	25
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b> .....	27
2.1. <i>Last Planner System (LPS)</i> .....	27
3.1.2. <i>Kontrol Aliran Kerja LPS</i> .....	29
3.1.3. <i>Analisa Should-Can-Will-Did</i> .....	40
3.1.4. <i>Percent Plan Completed (PPC)</i> .....	42
3.2. <i>Monitoring dan Evaluasi</i> .....	44
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	45
4.1. <i>Langkah-langkah/Prosedur Penelitian</i> .....	45
4.2. <i>Pengumpulan Data</i> .....	47
4.2.1. <i>Data Sekunder</i> .....	47
4.2.2. <i>Data Primer</i> .....	48
4.3. <i>Alat atau Instrument Penelitian</i> .....	48
4.4. <i>Analisis Data</i> .....	48
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
5.1. <i>Deskripsi Proyek</i> .....	51
5.2. <i>Master Schedule</i> .....	54
5.3. <i>Monitoring dan Evaluasi Menggunakan LPS</i> .....	56
5.3.1. <i>Analisis Kinerja</i> .....	57
5.3.2. <i>Kontrol Aliran Kerja LPS</i> .....	66
5.3.2.1. <i>Master Schedule</i> .....	67
5.3.2.2. <i>Pembuatan Phase Plan/Phase Schedule dan Pull Plan</i> .....	67
5.3.2.3. <i>Pembuatan Lookhaed Plan/Lookeahead Schedule</i> .....	67
5.3.2.4. <i>Weely Work Plan (WWP) dan Daily Work Plan (DWP)</i> .....	73
5.3.2.5. <i>Constrain Analysis</i> .....	75

5.3.2.6. <i>Shielding Production Analysis</i> .....	77
5.3.2.7. <i>Workbel Backlog</i> .....	78
5.3.2.8. Evaluasi .....	80
5.3.2.9. Perhitungan PPC .....	84
5.3.2.10. Rekapitulasi <i>Reason Not Completion</i> .....	87
5.4. <i>Updating schedule</i> .....	91
5.5. Kendala Dalam Penelitian .....	97
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	 99
6.1. Kesimpulan .....	99
6.2. Saran .....	99
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	