

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Pengesahan Dosen | ii |
| Lembar Pengesahan Pendarasan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Gambar | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Notasi | xii |
| Daftar Lampiran | xiii |
| Intisari | xiv |
| Abstract | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Pembahasan | 3 |
| 1.4 Manfaat Pembahasan | 3 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 4 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| 2.1 Tenaga Kerja | 5 |
| 2.2 Efektivitas | 6 |
| 2.3 Produktivitas | 7 |
| 2.4 Pekerjaan Konstruksi Plat Lantai | 9 |
| 2.5 Metode <i>Work Sampling</i> | 12 |
| 2.6 <i>Labor Utilization Rate</i> (LUR) | 13 |

BAB III MANAJEMEN PROYEK

| | |
|-----------------------------------------|----|
| 3.1 Profil Perusahaan | 15 |
| 3.2 Data Teknis Proyek | 16 |
| 3.3 Struktur Organisasi Proyek | 17 |
| 3.4 Tugas dan Kewajiban | 18 |
| 3.5 Lingkup Pekerjaan Pembangunan | 23 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Hasil Penelitian | 24 |
| 4.2 Pengelompokan Aktivitas Tenaga Kerja | 29 |
| 4.3 Nilai LUR | 53 |
| 4.3.1 Perbandingan nilai LUR berdasarkan waktu pengamatan | 57 |
| 4.4 Nilai Produktivitas Pekerja | 59 |
| 4.5 Pembahasan | 63 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan | 66 |
| 5.2 Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN | 71 |