

## DAFTAR ISI

HALAMAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR GRAFIK .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
INTISARI .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	01
1.2 Rumusan Masalah .....	06
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	06
1.4 Hasil yang Diharapkan .....	07
1.5 Motivasi Penelitian .....	07
1.6 Manfaat Penelitian .....	07
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	08
1.8 Proses Penelitian .....	08

1.9 Sistematika Penulisan .....	08
---------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Anggaran .....	10
2.2 Pengadaan Barang/Jasa.....	10
2.2.1 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa .....	11
2.2.2 Organisasi Pengadaan .....	15
2.2.3 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa .....	15
2.3 Evaluasi.....	21
2.3.1 Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan.....	21
2.3.2 Strategi .....	26

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan .....	27
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.3 Teknik Analisis Data .....	29
3.3.1 Teknis Analisis Data dengan Formula Pengukuran Kinerja.....	29
3.3.2 Teknis Analisis Data dari Miles dan Huberman (1994) .....	29
3.3.3 Pengujian Data .....	31

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Data .....	33
----------------	----

4.1.1 Dokumen.....	33
4.1.2 Wawancara.....	33
4.2 Hasil Evaluasi Kinerja Pengadaan Pasar Srago di DPU PR	
Kabupaten Klaten .....	34
4.2.1 Analisis Data.....	35
4.2.1.1 Penyerapan anggaran pengadaan Pasar Srago tahun 2016 .....	35
4.2.1.2 Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Pengadaan	
Pasar Srago .....	37
4.2.1.3 Efisiensi Pengadaan Pasar Srago .....	38
4.2.1.4 Pencapaian Keluaran (Efektivitas) Pengadaan Pasar Srago .....	40
4.2.2 Kesimpulan .....	42
4.3 Faktor Penghambat pengadaan Pasar Srago Tahun 2016.....	43
4.3.1 Permasalahan Sosisl (Non Fisik) .....	43
4.3.2 Kurangnya Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan .....	45
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di DPU PR	
Kabupaten Klaten .....	47
4.4.1 Dilaksanakan Penyesuaian Antara Jadwal Pelaksanaan	
Pekerjaan dengan <i>Schedule</i> .....	48
4.4.2 Perlu Adanya Sosialisasi Kepada Pedagang dan	
Masyarakat Terkait Dilaksanakannya Proses Pembangunan.....	49
4.4.3 PPKom Harus Lebih Tegas Dalam Melaksanakan Tugas Manajemen	
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Srago .....	50
4.4.4 Dilakukan Pre Construction Meeting (PCM) Sebelum Pelaksanaan	

Pekerjaan.....	52
4.4.5 Apabila Terdapat Perubahan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Seharusnya Dituangkan Dalam Adendum atau Perubahan Kontrak.....	52
4.4.6 Patuh Pada Ketentuan dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Yang Berlaku.....	53
4.5 Pengujian Data.....	55
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Rekomendasi.....	59
5.2 Keterbatasan.....	60
 DAFTAR PUSTAKA .....	 61
LAMPIRAN.....	64

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Proses Penelitian .....	08
2.1 Perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.....	11
2.2 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa .....	12
3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	31
4.1 Triangulasi Sumber.....	44
4.2 Triangulasi Sumber.....	45
4.3 Triangulasi Teknik.....	46
4.4 Triangulasi Sumber.....	54

## DAFTAR GRAFIK

1.1 Pagu Penyerapan Belanja K/L 2012-2016.....	02
--	----

## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Pengumpulan Data Menurut Pertanyaan Penelitian .....	28
4.1 Responden Wawancara.....	34
4.2 Analisis Penyerapan Anggaran Pembangunan Pasar Srago	
Tahun 2016 .....	35
4.3 Analisis konsistensi antara perencanaan dan implementasi	
Pengadaan Pasar Srago .....	38
4.4 Analisis Kinerja Efektif Pengadaan Pasar Srago .....	38
4.5 Analisis Kinerja Efektif Pengadaan Pasar Srago .....	40
4.6 Rangkuman Hasil Analisis Faktor Penghambat Pengadaan Pasar Srago	
Tahun 2016 .....	47
4.7 Strategi Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di DPU PR	
Kabupaten Klaten .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

1 Protokol Wawancara.....	65
2 Transkrip Wawancara.....	69
3 Rencana Umum Pengadaan Pasar Srago Tahun 2017 .....	168
4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2016 .....	170
5 Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Pasar Srago.....	172
6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung .....	175
7 <i>Member Checking</i> .....	180

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: anggaran pendapatan dan belanja daerah
APBNP	: anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
BKMS	: bina Keluarga Makmur Sejahtera
BPK	: badan pemeriksa keuangan
DPU PR	: dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
K/L	: kementerian/lembaga
K/L/D/I	: kementerian/lembaga/daerah/instansi
KPA	: kuasa pengguna anggaran
LKPP	: lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
OPD	: organisasi perangkat daerah
RUP	: rencana umum pengadaan
PA	: pelaksana anggaran
PB/J	: pengadaan barang/jasa
PB/JP	: pengadaan barang/jasa pemerintah
PMK	: peraturan menteri keuangan
PPHP	: panitia/pejabat penerima hasil
ULP	: unit layanan pengadaan