

TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN PELAT LANTAI METODE *HALF SLAB PRECAST* DIBANDINGKAN METODE PEKERJAAN PELAT BETON KONVENSIONAL

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-1 Tower 2)



Disusun oleh :

MARULI CLAUDIO SIBUEA

13 / 349438 / TK / 41119

**DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2017