

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Intisari .....	x
Abstract .....	xi
Bab I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Landasan Teori .....	14
1. Bentuk-Bentuk Persekongkolan .....	14
a) Persekongkolan Horizontal .....	14
b) Persekongkolan Vertikal .....	14
c) Persekongkolan Horizontal dan Vertikal .....	15
2. Dampak Persekongkolan .....	16
3. Kerugian Negara .....	18
Bab III. METODOLOGI PENELITIAN .....	23
A. Sifat Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Responden .....	24
D. Jenis Data .....	24
E. Tahap Penelitian .....	30
F. Analisis Data .....	30
Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Gambaran Umum Pembangunan Dermaga Sabang .....	32
B. Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender .....	34
1) Persekongkolan Vertikal .....	35
2) Persekongkolan Horizontal .....	39
3) Persekongkolan Vertikal Dan Horizontal .....	42
a) Proses Tender Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang Dengan Metode Penunjukkan Langsung Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku .....	42
b) Panitia Pelelangan/Tender Tidak Mengikuti Proses Penunjukkan Langsung Namun Hanya Menandatangani Daftar Kehadiran Pada Dokumen Penunjukkan	50

Langsung .....	54
c) Negosiasi Harga Pada Proses Penunjukkan Langsung	54
Nindya Sejati JO Hanya Formalitas .....	
C. Dampak Persekongkolan Tender .....	58
1) HPS Digelembungkan ( <i>Mark Up</i> ) .....	58
2) Kualifikasi Penyedia Jasa Tidak Memenuhi Syarat .....	62
3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tidak Sesuai Kondisi Yang Sebenarnya .....	84
4) Kerugian Negara .....	93
Bab V. PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	101