

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xv
INTISARI	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	3
1.3 Asumsi dan Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III LANDASAN TEORI	13
3.1 Proyek	13
3.1.1 Jenis Proyek	13
3.2 Manajemen Proyek	15
3.2.1 <i>Project Scope Management</i>	16
3.2.2 <i>Project Cost Management</i>	16
3.2.3 <i>Project Time Management</i>	17
3.2.4 Estimasi Waktu dan Biaya Proyek	18
3.2.5 Kajian Pasca-Proyek	18
3.3 <i>Novice dan Expert</i>	18
3.4 <i>Decision</i>	21
3.5 <i>Judgment</i>	21
3.5.1 <i>Expert Judgment</i>	21

3.5.2	<i>Anchoring Effect</i>	22
3.5.3	<i>Judgmental Biases</i>	22
3.5.4	<i>Availability Heuristic</i>	23
3.5.5	<i>Optimistic Bias</i>	23
3.5.6	<i>Overconfidence Bias</i>	23
3.6	Koefisien Korelasi Pearson	24
3.7	Uji Hipotesis Mean dengan Sample Tunggal	24
3.7.1	Uji Dua-Ujung	24
3.7.2	Uji Satu-Ujung	25
3.8	Uji Hipotesis <i>Mean</i> dengan Sampel Ganda	25
3.9	Distribusi Binomial	26
3.10	Korelasi Peringkat Spearman	27
3.11	Teorema Limit Pusat	27
BAB IV	METODE PENELITIAN	28
4.1	Subyek Penelitian	28
4.2	Alat Penelitian	28
4.3	Lokasi Penelitian	28
4.4	Skema Proses Penelitian	28
4.4.1	Rancangan Penelitian	33
4.4.3	Pembuatan Kuesioner	34
4.4.4	<i>Pilot Study</i>	34
4.4.5	Pengumpulan Data	34
4.4.6	Analisis <i>Availability Heuristic</i>	39
4.4.7	Analisis <i>Anchoring Effect</i>	39
4.4.8	Analisis <i>Overconfidence Biases</i> dan <i>Optimistic Bias</i>	39
4.4.9	Usulan Intervensi <i>Judgmental Biases</i>	40
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1	Deskripsi Responden	41
5.2	Analisis <i>Optimistic Bias</i> Estimasi Waktu dan Biaya Proyek	43
5.3	Analisis Pengaruh <i>Anchoring Effect</i> Terhadap Estimasi Waktu dan Biaya Proyek.	48
5.4	Analisis Pengaruh <i>Overconfidence Biases</i> Terhadap Estimasi Waktu dan Biaya Proyek	62
5.5	Analisis Pengaruh <i>Availability Heuristic</i> Terhadap Estimasi Waktu dan Biaya Proyek	72
5.6	Usulan Intervensi Terhadap <i>Judgmental Biases</i>	76
5.6.1	Usulan Intervensi Prosedur Estimasi Proyek	76
5.6.2	Usulan Intervensi <i>Adjustment</i> Nilai Estimasi Proyek	79
5.7	Ringkasan Hasil Penelitian	80



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92