

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Batasan Masalah	3
1.6. Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Proyek Konstruksi	5
2.2. Permasalahan Proyek Konstruksi	7
2.2.1. Keterlambatan proyek	7
2.2.2. Pembengkakan biaya	8
2.2.3. Mutu	10

2.2.4.	Kecelakaan kerja	11
2.3.	Manajemen Proyek	12
2.3.1.	Pengertian.....	12
2.3.2.	Fungsi Manajemen	13
2.3.3.	Pengetahuan dalam Manajemen Proyek (<i>Knowledge of Project Management</i>).....	14
2.4.	<i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19).....	17
2.4.1.	Sejarah COVID-19.....	17
2.4.2.	Penyebaran COVID-19	18
2.4.3.	Dampak COVID-19	20
2.4.4.	Penanganan COVID-19.....	26
2.5.	Penelitian dampak COVID-19 terhadap Proyek konstruksi	27
BAB III	LANDASAN TEORI	30
3.1.	Siklus Hidup Proyek	30
3.2.	<i>Triple Constraint</i>	31
3.3.	Permasalahan Proyek.....	31
3.4.	<i>Force Majeure</i>	32
BAB IV	METODE PENELITIAN	36
4.1.	Data Penelitian.....	36
4.2.	Alat Penelitian	36
4.3.	Tahapan Penelitian.....	36
4.3.1.	Memahami Rumusan Masalah	36
4.3.2.	Studi Literatur.....	36
4.3.3.	Penyusunan Metode Penelitian	36
4.3.4.	Pengumpulan Data Penelitian	38

4.3.5.	Pemilahan Data Penelitian Indonesia dan Luar Negeri	38
4.3.6.	Analisis Data Penelitian	38
4.3.7.	Kesimpulan dan Saran	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
5.1.	Pendahuluan	40
5.2.	Jumlah Penelitian.....	40
5.3.	Dampak COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi	40
5.3.1.	Dampak COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia.....	41
5.3.1.1.	Dampak COVID-19 terhadap Siklus Proyek	44
1.	Perencanaan Proyek	44
2.	Pelaksanaan Proyek	44
5.3.1.2.	Dampak COVID-19 terhadap <i>Triple Constraint</i>	44
1.	Biaya	44
2.	Mutu	45
3.	Waktu	45
4.	Dampak Lain-Lain.....	45
5.3.2.	Dampak COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi di Luar Negeri.....	46
5.3.2.1.	Dampak COVID-19 terhadap Siklus Proyek	50
1.	Perencanaan Proyek	50
2.	Pelaksanaan Proyek.....	50
5.3.2.2.	Dampak COVID-19 terhadap <i>Triple Constraint</i>	50
1.	Biaya	50
2.	Waktu	51
3.	Dampak Lain-lain	51

5.4. Respons yang Dilakukan sebagai Antisipasi Dampak COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia dan Luar Negeri.....	52
5.4.1. Antisipasi Dampak COVID-19 terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Indonesia	52
5.4.2. Antisipasi Dampak COVID-19 terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Luar Negeri.....	61
5.5. Perbandingan Dampak COVID-19 dan Antisipasi terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia dan Luar Negeri.....	69
5.5.1. Perbandingan dari Dampak COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia dan Luar Negeri	69
5.5.2. Perbandingan dari Antisipasi COVID-19 terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia dan Luar Negeri	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	94