

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Keaslian Tugas Akhir	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB 3 LANDASAN TEORI.....	7
3.1 Bangunan Gedung Pendidikan.....	7
3.2 Pekerjaan Konstruksi	8
3.3 Kontrak Harga Satuan.....	9
3.4 Daftar Kuantitas dan Harga.....	10
3.5 Harga Satuan Timpang	11
3.6 Change Order	11
3.6.2 Penyebab Change Order	14
3.6.3 Dampak Change Order	15
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	17
4.1 Pendahuluan	17
4.2 Bagan Alir Penelitian	17
4.2.1 Studi pustaka.....	18
4.2.2 Pengumpulan dan persiapan data.....	18
4.2.3 Klasifikasi data	18
4.2.4 Pengelompokkan jenis perubahan	22

4.2.5 Kalkulasi data	23
BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
5.1 Klasifikasi Data.....	27
5.2 Pengelompokkan jenis perubahan.....	29
5.3 Perubahan Elemen Pekerjaan.....	30
5.3.1 Pekerjaan Struktural.....	30
5.3.2 Pekerjaan Arsitektur	44
5.3.3 Pekerjaan MEP	55
5.4 Perubahan Dominan Pada Proyek.....	67
5.5 Perubahan Lingkup Pekerjaan	73
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83