

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Muhammad., dkk, 2019, *Perencanaan dan Penjadwalan Proyek*, slideshare.net, dilihat 27 Juli 2021, <<https://www.slideshare.net/AsadCungkring97/perencanaan-dan-penjadwalan-proyek>>
- Austin, Neale, 1991, Kutipan Pengertian Perencanaan Proyek
- Badri, 1997, Manfaat Mengetahui Lintasan Kritis
- Callahan, 1992, Manfaat dan Fungsi Penjadwalan Proyek
- Cristian., dkk, 2013, *Studi Kasus Penerapan Metode PERT pada Proyek Gudang X*, media.neliti.com, dilihat 7 Juli 2021, <<https://media.neliti.com/media/publications/81512-ID-studi-kasus-penerapan-metode-pert-pada-p.pdf>>
- Dharmawan, Weka Indra., dkk, 2017, *Evaluasi Penjadwalan Proyek Pengembangan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu*, Lampung, dilihat 4 Agustus 2021, Media Komunikasi Teknik Sipil – Teknik Sipil Universitas Malahayati Lampung, Vol 23 (1): 59-68
- Erik, Gray, 2007, Pengertian *Network Planning*
- Ervianto, 2003, Kutipan Pengertian Manajemen Proyek
- Ginting, 2009, Kutipan Jenis-Jenis Penjadwalan Proyek
- Gould, 1997, Kutipan Pengertian Penjadwalan Proyek
- Hamilton, 2007, Contoh Urutan Aktivitas dalam Bentuk Network Diagram
- Husen, 2009, Pengertian *Work Breakdown Structure* (WBS)
- James Thoengsal, 2016, Metode Penjadwalan Proyek
- Kerzner, 2003, Hubungan Antar Aktivitas

Levin, Kirkpatrick, 1977, Kutipan Pengertian Lintasan Kritis

Levin, 1972, Kutipan Pengertian Metode PERT (*Project Evaluation and Review Technique*)

Levin, 1972, Kutipan Perhitungan Metode PERT (*Project Evaluation and Review Technique*)

Maharesi, Retno., 2002, *Penjadwalan Proyek dengan Menggabungkan Metode PERT dan CPM*, Jakarta, dilihat 15 September 2021, KOMMIT - Teknik Sipil Universitas Gunadharma

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., 2017, *Kolaborasi untuk Tumbuh Berkelanjutan*, Jakarta, dilihat 14 Juli 2021, Laporan Berkelanjutan 2017 – PT PP Persero Tbk

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., *Tentang Kami*, Jakarta, dilihat 7 Juli 2021, < <https://www.ptpp.co.id/about/milestone>>

Rahayu, Nur., dkk, 2018, *Evaluasi Penjadwalan Proyek dengan Metode PERT pada Pembuatan Pabrik PT. Daya Kobelco*, Jakarta, dilihat 22 Agustus 2021, *Journal Industrial Servicess* – Teknik Industri Universitas Pancasila Jakarta, Vol 3 (2): 7-12

Render, Heizer, 2005, Kurva Beta

Rizal, Andi., 2017, *Optimasi Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Menggunakan Metode Time-Cost Trade Off (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Kantor PT. BANK Sulteng Cabang Luwuk)*, Palu, dilihat 23 Juli 2021, Siimo Engineering – Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah, Vol 1 (-): 1-10

Soeharto, 1999, Kutipan Pengertian Lintasan Kritis

Sumbaryadi, Achmad., 2019, *Penyelesaian Proyek Perumahan dengan Menggunakan Metode PERT (Program Evaluation and Review Technique)*, Jakarta, dilihat 7 Juli 2021, Pilar Nusa Mandiri (*Journal Computing and*

Information System) – Manajemen Informatika AMIK BSI Jakarta, Vol 9

(1): 29-37

Yamit, 2003, Rumus Perhitungan T_e (*Expected Time*)